

No.	小学校区 (中学校区)	点検年度	路線名	場所	状況	区分	学校・教育委員会			関係機関（道路管理者・警察・市交通安全担当部署など）						備考						
							対策完了 予定年度	事業主体	対策内容	対策完了 予定年度	事業主体	対策内容	対策完了 予定年度	事業主体	対策内容		対策完了 予定年度	事業主体	対策内容			
1	五泉小学校 (五泉北中学校)	H24年度 (R3)	県道白根安田線	五泉市泉町1丁目地内 (JR磐越西線踏切前後の県道沿い)	主要地方道白根安田線の金津街道踏切付近は、道幅が狭い上に交通量が多く、児童の通学の際に危険である。	交通							R12年度 予定	新潟県	歩道の 設置 (L=270 m)	R7年度 完了	新潟県	歩道の 設置 (L=530 m)	R5年度 完了	道路管理 者(新潟 県)	外側線の 引き直し 及び路面 表示(ドット)の設置	R2年度：踏切拡幅完了。 R5年度：外側線引き直し、路面標示(ドット)の設置 R7年度：R3点検対象L=530mの 対策完了 歩道設置工事継続中。
2	五泉小学校 (五泉北中学校)	R4年度	県道白根安田線	土深地内	土深地内の県道は、道路幅員が狭い上に交通量が多く、通学の際に危険であるため、歩道の設置が可能か。	交通							未定	新潟県	歩道の設 置							【委員による追加箇所】 ○同一路線の歩道設置済み区域と接続できるよう事業要望をあげていく (新潟県)
3	五泉小学校	R6	市道伊勢の川三本木船越線	三本木2丁目地内	三本木2丁目の六島クリニック建設予定地付近に新しい家が建つて以降、児童が通学路として利用している用水路脇の細い道に多くの車が往来するようになった。道も狭く、接触に気を付けて往来するようになっている。	交通	R6年度	学校	交通安全 指導				未定	都市整備課	開発時の 道路幅員 に併せて、 カラー舗装 等の設置							道路東側に面している建物建設予定地の進捗が不明であり、道路の構造が将来不透明である。 着手には建設予定等が確定する必要がある。 交通安全指導は随時、 応急で一部の路肩、敷砂利。
4	五泉南小学校 (五泉中学校)	R3年度	県道五泉停車場石曾根線	下木越地内 (木越簡易郵便局～板谷設備工業)	県道403号五泉石曾根線、木越簡易郵便局と(有)板谷設備工業の間は、木越方面から走行する車両にとって道路幅が広くなり、急激に加速する車両が多い。路側帯を歩く児童との接触事故が心配される。 板谷設備工業付近で歩道がなくなる(カーブに伴うガードレールはあるが、外側は水路のため車道側しか通行できない)が、通学児童が通行するため歩道設置要望あり。	交通							未定	新潟県	歩道延長 検討	R4年度 完了	道路管理 者(新潟 県)	ドットラ インの整 備				
5	五泉東小学校	R6	市道赤海太田新田2号線 県道東南環状線	太田2丁目地内	中谷医院前の五差路が、道が狭い上、車通りが多く危ない。	交通							未定	都市整備課	横断歩道 設置に併 せた道路 構造の変 更	未定	五泉警察署	現時点で 横断歩道 は設置し ない				横断歩道の設置に関して検討。(五泉警察署) 横断歩道の設置が可能であれば、併せて道路構造を変更する。(都市整備課)
6	川東小学校 (川東中学校)	R3年度	国道290号 赤羽郷屋線	中川新地内 (国道290号早出端交差点)	国道290号線「早出端」交差点付近は、交通量も大変多く、大型車も多い。交差点付近では、児童のスクールバスの停留所もあり、横断歩道を渡る際にも危険である。交差点付近の滞留所の整備について地域住民から要望が出ている。	交通	R3年度	教育委員会・学校	バスルー ト変更	R3年度 (随時)	学校	通学指導	R7年度 完了	新潟県	安全施設 (歩行者 溜り)の 設置	R5年度 完了	道路管理 者(新潟 県)	車道分離 標(ハバ ー)の設 置				○バスルート変更：国道に曲がらず通過するルートおよびバス停位置に変更 ※バスルート変更後も横断者0名にはできないため、安全対策検討(安全施設の設置)⇒完了までの当面の対応としてR5フハーポール設置 R6より事業化し、整備中⇒R7年10月に工事契約予定で年内現場完了予定



No.	小学校区 (中学校区)	点検年度	路線名	場所	状況	区分	学校・教育委員会						関係機関（道路管理者・警察・交通安全担当部署など）						備考			
							対策完了 予定年度	事業主体	対策内容	対策完了 予定年度	事業主体	対策内容	対策完了 予定年度	事業主体	対策内容	対策完了 予定年度	事業主体	対策内容		対策完了 予定年度	事業主体	対策内容
16	愛宕小学校 (村松桜中学校)	R5年度	国道290号	石巻根・愛宕 地内（本村）	リオンドール隣のアパートに住む児童が 多く、緑石のある歩道を通学路としてい るため、道路を横断する必要がある。横 断歩道は、学校から遠ざかった箇所に引 かれている。横断歩道の設置ができない か。	交通	R7年度予 定	教育委員 会	地先意向 確認 ⇒同意得 られず	随時	学校	通学指導	未定	新潟県	商側に歩 道設置が 可能か検 討	未定	五泉警察署	地先の意 向確認 後、横断 歩道の移 設				<ul style="list-style-type: none"> <li>・既存横断歩道を撤去すれば、横断歩道 設置は可能。地域の意向確認が必要（五 泉警察署）</li> <li>⇒横断歩道の設置・撤去について、町内 意向とりまとめについて検討していく （学校教育課）</li> <li>横断歩道移設が実施されない限り、既存 横断歩道の利用を引き続き指導（学校）</li> <li>⇒地先の意向確認の結果、既存横断歩道 の撤去はできない。新設の横断歩道の設 置もできないため、道路構造の変更につ いて検討が必要。</li> <li>降雪時には、該当箇所が危険箇所となる ため、通学路を迂回するよう通学指導を 行う。</li> </ul>
17	村松桜中学校1 (大蒲原小学校)	R5年度	県道新潟村 松三川線	愛宕地内（村 松公園桜並 木）	村松公園付近では、特に下校時の交通量 が多い。自転車、徒歩通学生徒、自動車 が多く行き交うため、危険と感じてい る。道路拡幅などができないか。	交通	R5年度 完了 (随時)	学校	交通安全 指導（自 転車通 学）				R8年度 予定	新潟県	安全施設 （路面標 示等）を 検討中	R5年度 完了	新潟県	路肩の雑 草処理 （路肩明 確化）				<ul style="list-style-type: none"> <li>・道路拡幅が可能かは検討（新潟 県）</li> <li>H28に住宅側（公園通）の点検実施/ 道路両側（桜並木公園敷地：国有 地）</li> </ul>