

通学路合同点検【R4以降実施分】対策箇所一覧(交通安全):R5年度末時点

【対策検討メンバー】新潟県新津地域整備部、五泉警察署、五泉市都市整備課、五泉市環境保全課、五泉市総務課、【五泉市教育委員会(学校教育課)・各小・中学校】

No.	学校名	点検年度	路線名	箇所名	状況	区分	学校・教育委員会			関係機関(道路管理者・警察・市交通安全担当部署など)			備考											
							対策完了 予定年度	事業主体	対策内容	対策完了 予定年度	事業主体	対策内容		対策完了 予定年度	事業主体	対策内容								
1	五泉小学校1 (五泉北中学校)	R4年度	市道栗島公園中央線	栗島公園内 (地藏側)	栗島公園脇の歩道は凹凸があり、雨が降るとかなりの水たまりが長距離にわたることができる。水たまりを避けようと車道側に歩く児童もおり、車との接触の危険性がある。水はけをよくし、歩道に水がたまらないようにできないか。	交通										R4年度完了	道路管理者 (五泉市都市整備課)	歩道路肩の清掃・溝付け					○雨天時の排水状況が、作業により改善されるか状況を見ていく	
2	五泉小学校2 (五泉北中学校)	R4年度	市道水島町1号線	水島町地内	五泉高校グランド脇の通学路は、雨天時に道路とフェンスの間が舗装されていないため、水溜まりができて歩けない。	交通											R5年度完了	道路管理者 (五泉市都市整備課)	路肩拡幅および外側線の設置					【委員による追加箇所】 ○高校用地との境界なども確認し、実施内容を検討していく
3	五泉小学校3 (五泉北中学校)	R4年度	県道白根安田線	土深地内	土深地内の県道は、道路幅員が狭い上に交通量が多く、通学の際に危険であるため、歩道の設置が可能か。	交通											未定	道路管理者 (新潟県)	歩道の設置					【委員による追加箇所】 ○同一路線の歩道設置済み区域と接続できるよう事業要望をあげていく(新潟県)
4	五泉小学校4 (五泉北中学校)	R5年度	市道大川前赤海線・市道永楽町線・市道旭町栗島公園線の交差点	旭町地内 (公園側五泉小脇)	五泉小学校駐車場から総合会館へ行くための変則十字路に設置されている横断歩道が、五泉小学校から進む道路に一部重なっている。一昨年、自動車が歩行者に接触した事案が生じたことから、横断歩道の位置など設置状況を確認してほしい。	交通	R5年度完了 (随時)	学校	交通安全指導(交差点の横断)	R5年度完了 (随時)	学校	車両送迎自粛の要請	R5年度完了	都市整備課	学校側の外側線の引き直し(路肩確保)									H28点検実施
5	五泉南小学校1 (五泉中学校)	R4年度	市道駅南公園線・市道五泉駅南能代線	南本町地内 (五泉駅南口前)	五泉駅跨線橋入口前の道路は、交通量が多く、児童が横断しよう意思を示しても停車しない自動車が多いと心配する保護者もいる。はっきりとした横断歩道および自動車の停止線の設置をお願いしたい。(⇒現状、横断歩道など道路標示設置済)	交通	R4年度完了	教育委員会 (五泉市学校教育課)	学童保育送迎車への注意喚起を学童担当部署へ依頼	R4年度完了 (随時)	小学校・中学校	通学指導(既存横断歩道の利用)	R4年度完了	道路管理者 (五泉市都市整備課)	ラバーボールの設置									○学童送迎車への注意喚起：送迎時の交通事故防止の注意喚起をこども課を通じて実施 ○通学指導：利用する小中学校に既存の横断歩道を渡るように指導 ○ラバーボールなどの設置：横断歩道のない箇所へ児童が滞留しないよう、ボールなどを設置し、既存横断歩道へ誘導を図る ※R1点検実施(学童注意喚起)

No.	学校名	点検年度	路線名	箇所名	状況	区分	学校・教育委員会						関係機関（道路管理者・警察・市交通安全担当部署など）						備考
							対策完了 予定年度	事業主体	対策内容	対策完了 予定年度	事業主体	対策内容	対策完了 予定年度	事業主体	対策内容	対策完了 予定年度	事業主体	対策内容	
6	五泉南小学校2 (五泉中学校)	R5年度	駅前赤海線 /日東町1 号線	駅前2丁目 地内	羽田卓也様邸前から寺 沢踏切に至るまでの道路 は、交通量が多く、ス ピードを出して走る自動 車も少なくない。車道と 歩道を分離する白線が消 えているため、自動車と の接触を心配する保護者 もいる。	交通							R5年度 完了	都市整備課	外側線（片 側）再表示	R5年度 完了	五泉警察署	止まれ表示 の再表示	H27・29・R3に付近を点検実施
			日東町1号 線		げんき童夢からの羽田拓 卓也様邸までの道路 は、多くの児童が登下校 で通行する。登下校時刻 には自動車の通行量也多 い。車道と歩道を分離す る白線が消えている。 はっきりとした白線の引 き直しをお願いしたい。								R5年度 完了	都市整備課	グリーンハ ルト・外側 線の設置 （踏切～学 校までの 間：路肩確 保）	R5年度 完了	環境保全課	注意喚起看 板設置	
7	五泉東小学校1 (五泉中学校)	R4年度	市道川瀬五 十嵐新田線	五十嵐新田 地内～川瀬 公園～川瀬 地内	「五十嵐新田」地域から 「清流の里川瀬公園」前 の道路は児童の通学路で ある。児童が通学する時 間帯（7時～7時30 分）にスピードを出して 走る車が多過ぎて危険で ある。注意喚起看板など の設置できないか。（当 箇所は町内会より交通速 度規制の相談あり）	交通						R4年度 完了	交通安全担 当（五泉市 環境保全 課）	注意喚起看 板（速度抑 制）の設置 （2箇所）	R4年度 完了	道路管理者 （五泉市都 市整備課）	外側線の設 置	○注意喚起看板設置：速度抑制に つながるよう看板を設置 ○外側線の設置：五十嵐新田の集 落内に外側線を設置し、歩車道を 明確化し安全を確保する	
8	五泉東小学校2 (五泉中学校)	R5年度	東南環状線 駅前赤海線	赤海2丁目 地内	赤海歯科前丁字路、横断 する際、児童が危険を感じ ている。今後、東南環 状線が開通すると、さら に交通量が増え、交通事 故の危険性が高まると想 定される。横断歩道や信 号機の設置は可能か（保 護者地域から要望あり）	交通	運用開始 時に実施 予定	学校	（東南環状 線整備後） 交通安全指 導（新設の 横断歩道お よび既存歩 道の利用）									現段階の信号機予定なし。運用開 始後、交通状況を見ていく（五泉 警察署）	
9	川東小学校1 (川東中学校)	R4年度	市道土堀東 四ツ屋中川 新線/市道 赤羽猿和田 駅前線/市 道土堀上代 4号線 （交差点）	四ツ屋新地 内（五叉 路）	道幅が狭いのに加え、塀 があって見通しも悪い。 特に、猿和田駅への送迎 の車と児童の登校時刻が 重なる時間帯は、交通量 が多くて危険である。ま た、車がスピードを落と さずに走行（特に東四ツ 屋側からの車）し、児童 の登下校が心配である。 （PTA役員や登下校見 守りボランティアなど話 あり） 注意喚起看板など対策を できないか。	交通						R5年度 完了	交通安全担 当（五泉市 環境保全 課）	注意喚起看 板（通学路 最徐行）の 設置 （2箇所）	R4年度 完了	道路管理者 （五泉市都 市整備課）	クロスマ ーク修繕 （交差点 内）	○注意喚起看板設置：現地は狭い 交差点のため、通学路・徐行を促 すよう看板を設置予定 ○クロスマークの修繕：現地の道 路標示を再表示し、運転手へ交差 点である旨を注意喚起する ※H28点検実施（交差点カラー舗 装）	

No.	学校名	点検年度	路線名	箇所名	状況	区分	学校・教育委員会			関係機関（道路管理者・警察・市交通安全担当部署など）						備考			
							対策完了 予定年度	事業主体	対策内容	対策完了 予定年度	事業主体	対策内容	対策完了 予定年度	事業主体	対策内容		対策完了 予定年度	事業主体	対策内容
15	橋田小学校1 (五泉北中学校)	R4年度	県道新関橋 田村松線/ 市道丸田1 4号線（交 差点）	丸田3地内 （野球場付 近）	県道の五泉市営野球場側 に自宅がある児童は、県 道の歩道がある側と市営 野球場側を横断する必要 があるが、付近に横断歩 道が無いため通学時はい つも横断歩道のない地点 で県道を横断している。 朝、夕の自動車通行量 が多い時間に、横断歩道 が無い地点を横断するた め、危険が伴うことから 安全面で心配がある。 ※今年度は6年生児童が 1名であるが、来年度入 学予定児童がいる。	交通	R4年度 完了 (随時)	学校	通学指導 (道路横断 の注意)				R4年度 完了	道路管理者 (新潟県)	ドットライ ンの設置				<ul style="list-style-type: none"> 道路形状から横断歩道設置による安全効果が低いため、他の減速対策を優先する（五泉警察署） ○秋葉区方向からの車両に対してカーブから交差点までの減速対策を道路標示にて実施検討⇒警察との協議によりドットライン表示（新潟県）
16	大蒲原小学校1 (村松桜中学校)	R4年度	県道下戸 倉・五泉線	中野橋地内	中野橋交差点から笹野町 に向かう県道は交通量 が多い。児童が横断する場 所には横断歩道が無く大 変危険である。対向車へ の注意喚起はあるが、歩 行者への注意喚起が無 い。「児童が横断するこ と」を注意喚起する看板 や道路標示はできない か。	交通							R5年度 完了	交通安全担 当（五泉市 環境保全 課）	注意喚起看 板 (学童多し 注意)の設 置 (1箇所)				<ul style="list-style-type: none"> 道路形状から実用的な箇所に横断歩道の設置が出来ないため、横断歩道の設置は今回は見送る（五泉警察署・新潟県） ○注意喚起看板設置：横断する児童へ注意するよう看板を設置
17	大蒲原小学校2 (村松桜中学校)	R5年度	県道牧上野 線	牧3地内 (下栢林の お地蔵様前 の交差点)	栢林から寺下に向かう県 道を左に曲がる大カーブ で、スピードを出して内 側に入り込んでくる車が みられ、危険である。速 度抑制の表示などができ ないか。	交通							R6年度 予定	新潟県	ドットライ ンの設置 (カーブ箇 所)	R5年度 完了	環境保全課	注意喚起 看板設置 (この先急 カーブス ピード落 とせ) 2枚	
18	村松小学校1 (村松桜中学校)	R4年度	市道小新保 仲丁春日線 /市道新丁 西線（交差 点）	村松乙（新 丁）地内	轡田組駐車場前のバス停 近くの交差点に横断歩道 や信号機がないため、横 断することに危険を感じ る。	交通							R6年度 予定 (滞留所 確保後)	五泉警察署	横断歩道の 設置	R5年度 完了	道路管理者 (五泉市都 市整備課)	ラバーポー ルの設置お よびゼブラ 舗装による 滞留所の明 確化	○横断歩道の設置：路肩の広がっている箇所をポール設置・カラー舗装により滞留所として認識できるようにし、その後に横断歩道設置
19	村松小学校2 (村松桜中学校)	R4年度	泉町通1号 線/泉町通 2号線	村松乙（村 松泉町）地 内（旧ヤク ルト前交差 点）	R3通学路点検実施により 注意喚起看板設置の対策 を講じたが、その後も 交通事故が発生してお り、改善につながってい ない。 点滅信号機の撤去を含め 別の対策がとれないか再 度検討願いたい。（過去 に点滅信号機の撤去およ びカラー舗装などで交通 事故減少効果があった別 の箇所有り）	交通							R5年度 完了	五泉警察署	点滅信号機 の撤去	R5年度 完了	五泉警察署	一時停止・ 横断歩道の 新設	<ul style="list-style-type: none"> 【委員による追加箇所】 ○交差点付近地域の意見をとりまとめ、話がまとまれば信号機撤去および信号に変わる安全対策を実施。その際の表示内容などは警察と道路管理者にて調整⇒地域の意向：撤去の方向で確認済 ※R3点検実施（注意喚起看板設置）

No.	学校名	点検年度	路線名	箇所名	状況	区分	学校・教育委員会						関係機関（道路管理者・警察・市交通安全担当部署など）						備考
							対策完了 予定年度	事業主体	対策内容	対策完了 予定年度	事業主体	対策内容	対策完了 予定年度	事業主体	対策内容	対策完了 予定年度	事業主体	対策内容	
20	村松小学校3 (村松桜中学校)	R5年度	県道中名沢 刈羽線	中名沢地内 (旧中名沢 バス停留所 付近)	見通しが良くスピードを 出してくる車が多く、 ガードレールも無い。速 度抑制の看板や標識標示 などができないか。	交通							R5年度 完了 (随時)	五泉警察署	取締りパト ロールの実 施(速度超 過)	R5年度 完了	環境保全課	注意喚起 看板設置 (注意ス ピード落 とせ) 2枚	
21	愛宕小学校1 (村松桜中学校)	R4年度	国道290 号線/市道 旧練兵場線 (交差点)	愛宕地内 (日の出町 交差点)	セブンイレブン前交差点 を武道館側から進入する 際の左折時に、車が鋭角 に曲がるため、歩行者と の接触や巻き込みが危険 される。(R3緊急点検 実施箇所：滞留所の巻き 込み対策は検討継続と なっている)	交通							R4年度 完了	道路管理者 (五泉市都 市整備課)	ポール設置	R4年度 完了	道路管理者 (五泉市都 市整備課)	カラー舗装	○滞留箇所の安全確保としてポー ルを設置し、待機場所をカラー舗 装する ※R3点検実施(通学指導実施/今 回の巻き込み防止対策については 検討を継続していた)
22	愛宕小学校2 (村松桜中学校)	R5年度	国道290号	石曾根・愛 宕地内(本 村)	リオンドール隣のアパー トに住む児童が多く、縁 石のある歩道を通学路と しているため、道路を横 断する必要がある。横断 歩道は、学校から遠ざ かった箇所に引かれてい る。横断歩道の設置がで きないか。	交通													・既存横断歩道を撤去すれば、横 断歩道設置は可能。地域の意向確 認が必要(五泉警察署) ⇒横断歩道の設置・撤去につい て、町内意向とりまとめについ て検討していく(学校教育課) 横断歩道移設が実施されない限 り、既存横断歩道の利用を引き続 き指導(学校)
23	五泉中学校1 (橋田小学校)	R4年度	県道新関橋 田村松線/ 西四ツ屋宮 代線/町屋 大沢線(交 差点)	西四ツ屋地 内	大通りに出るところにミ ラーがあるが、大通りの 右側が坂になっているた め、車が来ているのか見 えづらい。自転車だとタ イヤ半分以上出さないと 車が来るのが見えない状 況である。注意喚起看板 などの設置できないか。	交通	R4年度 完了 (随時)	学校	通学指導 (周囲の安 全確認)				R5年度 完了	交通安全担 当(五泉市 環境保全 課)	注意喚起看 板 (この先横 断者に注 意)の設置 (1箇所)				○通学指導：交差点で目視による 安全確認の際、車に注意するよう 指導 ○注意喚起看板設置：横断者に注 意するよう看板を設置予定
24	川東中学校1 (川東小学校)	R4年度	県道矢津猿 和田停車場 線	不動堂地内 (県道沿 い)	カーブを曲がるとすぐに 横断歩道があるが、路面 標示等もはがれ分かりに くい。再表示や注意喚起 につながる表示ができな いか。生徒等の横断もあ るため接触事故の心配が ある。(地域からの話有 り)	交通							R4年度 完了	五泉警察署	横断歩道・ ダイヤモンド の再表示	R5年度 完了	道路管理者 (新潟県)	ドットライ ンの整備	○横断歩道・ダイヤモンドの再表 示：消えかかっていた道路標示の 修繕 ○ドットラインの整備：カーブか ら横断歩道付近まで、集落側1車 線にドットラインで減速を促す
25	村松桜中学校1 (大蒲原小学校)	R5年度	県道新潟村 松三川線	愛宕地内 (村松公園 桜並木)	村松公園付近では、特に 下校時の交通量が多い。 自転車、徒歩通学生徒、 自動車が多く行き交うた め、危険と感じている。 道路拡幅などができない か。	交通	R5年度 完了 (随時)	学校	交通安全指 導(自転車 通学)				R6年度 予定	新潟県	青い自転車 道の路肩表 示の検討	R5年度 完了	新潟県	路肩の雑草 処理(路肩 明確化)	・道路拡幅が可能かは検討(新潟 県) H28に住宅側(公園通)の点検実 施/道路両側(桜並木公園敷地： 国有地)