

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 **計画名称** 五泉市公立学校等施設整備計画

都道府県名	新潟県
市町村名	五泉市

2 **計画作成主体** 五泉市

3 **計画期間** 平成25年度～平成27年度(3年間)

4 **個別事業一覧**

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
五泉小学校【I期工事】	①	0201	危険改築	校	R	○	平成26年3月28日				
五泉小学校【II期工事】	①	0201	危険改築	校	R	○	平成26年12月9日				
五泉小学校【I期工事】	①	0204	不適格改築	校	R	○	平成26年3月28日				
五泉小学校【II期工事】	①	0204	不適格改築	校	R	○	平成26年12月9日				
五泉小学校【I期工事】	④	1201	単独校調理場(新増築)	—	R	○	平成26年3月28日				
五泉小学校【II期工事】	④	1201	単独校調理場(新増築)	—	R	○	平成26年12月9日				
五泉小学校	③	0602	大規模改造(老朽)	屋	S	○	平成27年12月28日				
五泉中学校【I期工事】	①	0201	危険改築	校	R	○	平成26年3月28日				
五泉中学校【II期工事】	①	0201	危険改築	校	R	○	平成27年3月10日				
五泉中学校【III期工事】	①	0201	危険改築	校	R	○	平成28年3月29日				
五泉中学校【I期工事】	①	0204	不適格改築	校	R	○	平成26年3月28日				
五泉中学校【II期工事】	①	0204	不適格改築	校	R	○	平成27年3月10日				
五泉中学校【I期工事】	④	1201	単独校調理場(新増築)	—	R	○	平成26年3月28日				
五泉中学校【II期工事】	④	1201	単独校調理場(新増築)	—	R	○	平成27年3月10日				
五泉小学校【I期工事】	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成27年3月31日				
五泉小学校【II期工事】	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成27年8月25日				
五泉中学校	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成27年12月21日				
五泉中学校	③	0602	大規模改造(老朽)	屋	S	○	平成27年12月21日				
愛宕中学校	④	1201	単独校調理場(新増築)	—	R	○	平成26年12月22日				
五泉小学校	①	2201	防災機能強化			×		対象外判明により、交付金不用			
五泉南小学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成27年8月21日				
川東小学校	①	2201	防災機能強化			×		入札減により、交付金不用			
巢本小学校	①	2201	防災機能強化			×		入札減により、交付金不用			
橋田小学校	①	2201	防災機能強化			×		入札減により、交付金不用			
五泉東小学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成27年8月24日				
大蒲原小学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成27年9月4日				
村松小学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成28年1月29日				
愛宕小学校	①	2201	防災機能強化			×		入札減により、交付金不用			
五泉中学校	①	2201	防災機能強化			×		対象外判明により、交付金不用			
川東中学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成27年8月19日				
五泉北中学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成27年8月17日				
愛宕中学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成27年11月30日				
村松小学校	③	0602	大規模改造(老朽)	屋	R	○	平成29年2月14日				
村松小学校	③	0602	大規模改造(老朽)	屋	S	○	平成29年2月14日				