

## 施設整備計画 事後評価

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。  
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

### 1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

#### ①地震、津波等の災害に備えるための整備

##### 【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	100.0	100.0
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園	100.0	100.0

##### 【所見】

耐力度調査により、構造上危険な状態にあった五泉小学校と五泉中学校の校舎棟を改築し、児童及び生徒の安全を確保し、教育条件の改善を図ることができた。  
小学校及び中学校の吊天井・照明器具等落下防止改修工事を行い、防災機能強化を図ることができた。

#### ②防犯対策など安全性の確保を図る整備

##### 【達成状況】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

**③教育環境の質的な向上を図る整備**

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="radio"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

建築後20年以上経過し、老朽化の著しい村松小学校の屋内運動場、五泉小学校、五泉中学校の校舎棟及び屋内運動場の大規模改造を実施し、学校施設の耐久性を図り、児童・生徒の教育環境の質的な向上を図ることができた。
--

**④施設の特徴に配慮した教育環境の充実を図る整備**

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="radio"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

## 【 所見 】

校舎棟の改築に合わせ、自校給食を実施していなかった五泉小学校及び五泉中学校に自校調理場施設を整備したことにより、地産地消を推進し、安全安心で温かい給食を提供することができた。  
愛宕中学校に自校式の炊飯施設を整備した。

## 2 事後評価の時期及び方法について

計画したすべての事業について、事業完了後に教育委員会内部で事後評価を行った。また、その結果をホームページで公表する。

## 3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計上していた事業について、計画どおりに実施できた。  
次計画以降も、園児、児童及び生徒が安全で安心して園、学校生活を送れるよう、計画的かつ効率的な施設整備事業を実施していく。  
老朽化した施設について、施設整備計画を立て、さらなる教育環境の整備を図っていく。  
施設の耐久性の向上と児童の教育環境の改善を図っていく。