

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	日光寺堤堤体修繕工事
担当課名	財政課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成29年7月20日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
83	1,110,000	(有)山下組	1,120,000			(株)高橋組	1,155,600
		(株)高橋組	1,070,000				
		山隆リコム(株)	1,110,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	/						
	/						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H29.7.20	土木一式工事	五泉市西四ツ屋丁10-1 (株)高橋組 高橋 健一	1,155,600	H29.7.20	H29.9.17	丸田	施工延長22、丸太杭 φ150 L=3.0m 30本、丸太 φ150 L=3.0m 52本 外		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	一本杉4号線側溝整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成29年7月20日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
84	4,080,000	(株)大湊	4,000,000			(株)大湊	4,320,000
		(株)武藤建設	4,050,000				
		山隆リコム(株)	4,030,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	/						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H29.7.20	土木一式工事	五泉市論瀬7726 (株)大湊 大湊 良広	4,320,000	H29.7.20	H29.10.17	一本杉	L=60.0m、土工 N=1式 排水構造物工 自由勾配側溝 300× 1,100~700 L=60.0m 外		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	白山団地11号線側溝整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成29年7月20日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
85	2,000,000	(株)尾野間組	1,950,000			横山建設(株)	2,052,000
		(株)佐野組	1,920,000				
		山隆リコム(株)	1,950,000				
		横山建設(株)	1,900,000				
	入札書比較 最低制限価格	以上余白					

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H29.7.20	土木一式工事	五泉市太田1-12-7 横山建設(株) 横山 昇	2,052,000	H29.7.20	H29.10.2	木越	L=60.0m W=4.6m 土工 掘削工 V=20.0m ³ 外	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
			着手月日	完成月日				

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	錦町地内都市下水路修繕工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成29年7月20日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
86	3,350,000	(有)山下組	3,250,000			(有)山下組	3,510,000	
		(株)高橋組	3,300,000					
		以下余白						
	入札書比較 最低制限価格							

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H29.7.20	土木一式工事	五泉市泉町1-5-47 (有)山下組 山下 亮	3,510,000	H29.7.20	H29.10.12	錦町	土工 N=1式、自由勾配側溝300型 L=80m、表層AS舗装⑦AS改質 I 型t=5 cm A=80㎡ 外		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	能代排水路整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成29年7月20日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
87	3,030,000	(有)山下組	3,000,000			(株)高橋組	3,175,200	
		(株)高橋組	2,940,000					
		以下余白						
	入札書比較 最低制限価格							

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H29.7.20	土木一式工事	五泉市西四ツ屋丁10-1 (株)高橋組 高橋 健一	3,175,200	H29.7.20	H29.10.2	能代	排水フリーウム布設 HF700×1,200 L=34.0m、ボックスカルバート 1,200× 1,200 L=2.0m	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	吉沢郷屋川2号線散水管布設工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成29年7月20日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
88	2,650,000	(株)尾野間組	2,550,000			山隆リコム(株)	2,732,400
		(株)佐野組	2,560,000				
		山隆リコム(株)	2,530,000				
		(株)目黒建設	2,600,000				
	入札書比較 最低制限価格	横山建設(株)	2,550,000				
	以下余白						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H29.7.20	土木一式工事	五泉市三本木2-1-14 山隆リコム(株) 伊藤 傑	2,732,400	H29.7.20	H29.10.27	郷屋川1	施工延長 L=80.0m 散水管 φ 65 L=80.0m		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	三本木中野3号線道路改良(その1)工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成29年7月20日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
89	16,460,000	(株)大湊	16,100,000			山隆リコム(株)	17,204,400
		(株)早出川建設	15,980,000				
		(株)尾野間組	16,000,000				
		(有)丸和工業	15,980,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)越配五泉営業所	16,000,000				
		山隆リコム(株)	15,930,000				
	14,400,000	横山建設(株)	15,950,000				
		(株)小池設備工業	16,100,000				
		以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H29.7.20	土木一式工事	五泉市三本木2-1-14 山隆リコム(株) 伊藤 傑	17,204,400	H29.7.20	H30.3.26	三本木	道路土工 表土掘削 V=870㎡、 サーチャージ盛土 V=1,600㎡ 外	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	三本木中野3号線道路改良(その3)工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成29年7月20日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
90	17,220,000	第一建設工業(株)	16,500,000			第一建設工業(株)	17,820,000	
		以下余白						
	15,100,000	入札書比較 最低制限価格						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H29.7.20	土木一式工事	新潟市中央区八千代1-4-34 第一建設工業(株) 高木 言芳	17,820,000	H29.7.20	H30.3.26	三本木・中野	道路土工 表土掘削 V=340㎡、 サーチャージ盛土 V=690㎡ 外		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	論瀨新田東線道路改良工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成29年7月20日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
91	9,750,000	(株)大湊	9,610,000			(株)大湊	10,378,800
		(株)早出川建設	9,680,000				
		(有)丸和工業	9,720,000				
		落合建設(株)	9,640,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)越配五泉営業所	9,670,000				
		山隆リコム(株)	9,630,000				
	8,500,000	(株)横山建設(株)	9,650,000				
		(株)小池設備工業	9,700,000				
以下余白							

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H29.7.20	土木一式工事	五泉市論瀨7726 (株)大湊 大湊 良広	10,378,800	H29.7.20	H29.12.11	論瀨	W=6.0m L=70.0m、プレキャストL型擁壁 設置 H=1750 L=14.0m、H=2000 L=50.0m 外		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	中部処理分区管渠布設(29-1-1・29-2-1)工事
担当課名	上下水道局
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成29年7月20日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
92	36,630,000	山隆リコム(株)	35,950,000			山隆リコム(株)	38,826,000	
		(有)山下組	36,200,000					
		以下余白						
	32,200,000	入札書比較 最低制限価格						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H29.7.20	土木一式工事	五泉市三本木2-1-14 山隆リコム(株) 伊藤 傑	38,826,000	H29.7.20	H30.3.26	能代	管路延長 VU200mm L=127.5m 管路延長 VU150mm L=30.0m 管路延長 VP75mm L=11.1m 圧送管		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	寺沢川瀬木越線舗装補修工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成29年7月20日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
94	1,550,000	(株)早出川建設	1,500,000			(株)武藤建設	1,598,400
		(株)武藤建設	1,480,000				
		(株)ヤマト舗道	1,520,000				
		(株)斎藤舗道	1,530,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H29.7.20	舗装工事	五泉市水島町10-27 (株)武藤建設 武藤 浩	1,598,400	H29.7.20	H29.9.7	川瀬	アスファルト舗装工 表層工⑨密粒度As 13F t=3.0cm平均 A=560㎡ 外		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	村松公園園路舗装工事
担当課名	商工観光課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成29年7月20日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書 (単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
95	13,590,000	(株)早出川建設	13,440,000			(株)蛇場緑地建設	14,364,000
		(株)武藤建設	13,500,000				
		(株)栄組	13,360,000				
		(株)ヤマト舗道	13,400,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)蛇場緑地建設	13,300,000				
		(株)斎藤舗道	13,500,000				
	11,900,000	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H29.7.20	舗装工事	五泉市笹野町甲1741 (株)蛇場緑地建設 伊藤 国義	14,364,000	H29.7.20	H29.11.16	愛宕	土工事 N=1式、AS舗装 ◎密粒 度アスコン(13F)t=50mm A=900㎡ 外		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	県営稲場住宅2号棟トイレ改修工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成29年7月20日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
96	3,510,000	(株)新越工業	4,220,000	3,580,000		(株)大隆工業	3,564,000
		(有)丸和工業	4,160,000	3,500,000			
		(有)岩村住設	4,000,000	3,580,000			
		(有)板谷設備工業	4,250,000	3,570,000			
	入札書比較 最低制限価格	(株)大隆工業	3,600,000	3,300,000			
	以下余白						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H29.7.20	管工事	五泉市山崎甲114-1 (株)大隆工業 熊倉 哲夫	3,564,000	H29.7.20	H29.10.17	馬下	防露洋式便器取替 24箇所 床CFシート貼り 24箇所		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	総合会館中ホール正面階段棟増築工事
担当課名	スポーツ推進課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成29年7月20日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
97	86,760,000	(株)近藤建設	85,750,000			横山建設(株)	90,720,000
		(株)番場建築	86,300,000				
		山隆リコム(株)	88,000,000				
		横山建設(株)	84,000,000				
	以下余白						
	入札書比較 最低制限価格						
	77,700,000						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H29.7.20	建築一式工事	五泉市太田1-12-7 横山建設(株) 横山昇	90,720,000	H29.7.20	H30.2.14	旭町	建築面積 237.81㎡ 延床面積 64.13㎡		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	市営山王団地(E・F棟)屋根外壁改修工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成29年7月20日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書 (単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
98	12,530,000	(有)高岡木材建設	11,800,000			(有)高岡木材建設	12,744,000
		(株)樋口組	11,900,000				
		(株)佐々木組	11,950,000				
		布施建設(株)	11,850,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)轡田組	11,870,000				
		以下余白					
	11,200,000						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H29.7.24	建築一式工事	五泉市村松甲2287-子 (有)高岡木材建設 高岡 信夫	12,744,000	H29.7.24	H29.11.20	村松甲	市営山王団地(E・F号棟)2棟×6 戸 屋根 遮熱塗料塗り 415㎡ 外		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	体育施設屋外型除細動器整備工事
担当課名	スポーツ推進課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成29年7月20日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
99	1,360,000	村松電業(株)	1,325,000			(株)板谷電機商会	1,404,000
		(株)板谷電機商会	1,300,000				
		(有)丸山電気工事店	1,380,000				
		(株)デンコー	1,447,000				
	入札書比較 最低制限価格	(有)ヒグチエレクトリック	1,370,000				
		(有)いとう電工社	1,390,000				
		以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H29.7.20	電気工事	五泉市本町2-1-5 (株)板谷電機商会 板谷 聡	1,404,000	H29.7.20	H29.9.17	旭町 他3地内	屋外型除細動器設置 4台、 電気工事	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	消防本部本署電気室高圧機器改修工事
担当課名	消防本部
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成29年7月20日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
100	4,935,185	村松電業(株)	4,779,000			(株)板谷電機商会	5,108,400
		(株)板谷電機商会	4,730,000				
		(有)丸山電気工事店	4,810,000				
		(株)デンコー	4,905,000				
	入札書比較 最低制限価格	(有)ヒグチエレクトリック	4,980,000				
		(有)いとう電工社	4,865,000				
	4,360,000	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H29.7.20	電気工事	五泉市本町2-1-5 (株)板谷電機商会 板谷 聡	5,108,400	H29.7.20	H29.10.17	粟島	高圧機器更新工事、高圧ケーブル更新工事、仮設電気工事	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	大蒲原小学校高圧ケーブル張替等工事
担当課名	学校教育課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成29年7月20日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
101	1,400,000	村松電業(株)	1,347,000			(有)丸山電気工事店	1,425,600
		(株)板谷電機商会	1,420,000				
		(有)丸山電気工事店	1,320,000				
		(株)デンコー	1,398,000				
	入札書比較 最低制限価格	(有)ヒグチエレクトリック	1,380,000				
		(有)いとう電工社	1,380,000				
	以下余白						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H29.7.20	電気工事	五泉市村松乙133-14 (有)丸山電気工事店 丸山 久夫	1,425,600	H29.7.20	H29.9.2	南田中	高圧ケーブル撤去工、高圧ケーブル張替工、産業廃棄物処分費、屋外キュービクル補修工	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	村松笹野町中名沢線消雪パイプ散水管布設替工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成29年7月20日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
102	9,194,444	(株)白瀧建設	9,150,000			(株)轡田組	9,612,000
		(株)栄組	9,130,000				
		(株)佐々木組	9,100,000				
		布施建設(株)	9,120,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)轡田組	8,900,000				
		(株)蛇場緑地建設	9,170,000				
	7,980,000	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H29.7.20	土木一式工事	五泉市村松乙63-4 (株)轡田組 轡田 清栄	9,612,000	H29.7.20	H29.11.16	城下	施工延長 L=134.0m 土工 N=1式 表層工 A=80.0㎡ 外	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	昭通通線消雪パイプ散水管布設替工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成29年7月20日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
103	6,629,629	(株)白瀧建設	6,500,000			布施建設(株)	6,966,000
		(株)佐々木組	6,550,000				
		布施建設(株)	6,450,000				
		(株)轡田組	6,520,000				
	以下余白						
	5,740,000						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H29.7.20	土木一式工事	五泉市村松乙226-2 布施建設(株) 布施 政樹	6,966,000	H29.7.20	H29.11.16	桐林	プレキャスト消雪ブロック布設替 φ65 L=140.0m 既設消雪パイプ取壊し V=27.0㎡ 外		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	赤海東川原線外消雪パイプ削井工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	平成29年7月20日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札				
104	17,190,000	(株)川崎ポンプ	16,850,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	北陸鑿泉(株)	17,658,000	
		大和開発興業(株)	16,600,000						
		新津さく泉(株)	16,850,000						
		(株)日さく新潟支店	18,140,000						
	15,500,000	最低制限価格	(株)興和	16,640,000					
			(株)村尾技建	17,000,000					
			北陸鑿泉(株)	16,350,000					
			中越大栄工業(株)	17,170,000					
			以下余白						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H29.7.20	削井	新潟市中央区長潟957 北陸鑿泉(株) 川嶋 直樹	17,658,000	H29.7.20	H30.1.15	赤海	削井工 掘削深度 120.0m ケーシング N=1.0本 外		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	緊急空き家危険防止工事
担当課名	環境保全課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成29年7月20日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
105	1,300,000	横山建設(株)	1,250,000			横山建設(株)	1,350,000
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H29.7.20	建築一式工事	五泉市太田1-12-7 横山建設(株) 横山 昇	1,350,000	H29.7.20	H29.9.2	本町2丁目	外壁養生 88㎡ 看板撤去 一式	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
			着手月日	完成月日				

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	五泉小学校無線LAN等整備工事
担当課名	学校教育課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成29年7月20日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
106	6,731,481	村松電業(株)	6,575,000			(株)板谷電機商会	7,052,400
		(有)丸山電気工事店	6,610,000				
		(株)デンコー	6,760,000				
		(株)板谷電機商会	6,530,000				
	入札書比較 最低制限価格	(有)いとう電工社	6,630,000				
		(株)日本海電通	6,636,000				
		(有)ヒグチエレクトリック	6,800,000				
5,980,000	以下余白						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H29.7.20	電気工事 又は 電気通信工事	五泉市本町2-1-5 (株)板谷電機商会 板谷 聡	7,052,400	H29.7.20	H29.9.2	学校町	無線LAN機器 一式 無線LAN配線 一式	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
			着手月日	完成月日				

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	橋田小学校無線LAN等整備工事
担当課名	学校教育課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成29年7月20日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書 (単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
107	4,833,333	村松電業(株)	4,500,000			(株)デンコー	4,817,880
		(有)丸山電気工事店	4,530,000				
		(株)デンコー	4,461,000				
		(株)板谷電機商会	4,620,000				
	入札書比較 最低制限価格	(有)いとう電工社	4,617,000				
		(株)日本海電通	4,510,000				
	4,290,000	(有)ヒグチエレクトリック	4,680,000				
		以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H29.7.20	電気工事 又は 電気通信工事	五泉市赤海2-4-16 (株)デンコー 渡邊 正志	4,817,880	H29.7.20	H29.9.2	橋田	無線LAN機器 一式 無線LAN配線 一式	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	五泉中学校無線LAN等整備工事
担当課名	学校教育課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成29年7月20日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
108	5,129,629	村松電業(株)	4,800,000			(有)いとう電工社	4,989,600
		(有)丸山電気工事店	4,850,000				
		(株)デンコー	4,848,000				
		(株)板谷電機商会	4,940,000				
	入札書比較 最低制限価格	(有)いとう電工社	4,620,000				
		(株)日本海電通	4,802,000				
	4,550,000	(有)ヒグチエレクトリック	4,760,000				
		以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
変更月日	電気工事 又は 電気通信工事	契約を辞退	変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
			着手月日	完成月日				
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
			着手月日	完成月日				

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

契 約 調 書

公 共 工 事 の 名 称	五泉中学校無線LAN等整備工事
担 当 課 名	学校教育課
契 約 の 種 別	随意契約(地方自治法施行令第167条の2第1項第9号による)
契 約 日	平成29年7月20日

1. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H29.7.20	電気工事 又は 電気通信工事	五泉市南本町3-2-23 (有)ヒグチエレクトリック 樋口 智和	4,989,600	H29.7.20	H29.9.2	南本町2丁目	無線LAN機器 一式 無線LAN配線 一式		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
						着手月日	完成月日		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
		見積金額 4,620,000円(税抜)		着手月日	完成月日				

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	五泉北中学校無線LAN等整備工事
担当課名	学校教育課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成29年7月20日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
109	6,055,555	村松電業(株)	5,729,000			(株)デンコー	6,146,280
		(有)丸山電気工事店	5,770,000				
		(株)デンコー	5,691,000				
		(株)板谷電機商会	5,820,000				
	入札書比較 最低制限価格	(有)いとう電工社	5,868,000				
		(株)日本海電通	5,740,000				
	5,380,000	(有)ヒグチエレクトリック	5,910,000				
		以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H29.7.24	電気工事 又は 電気通信工事	五泉市赤海2-4-16 (株)デンコー 渡邊 正志	6,146,280	H29.7.24	H29.9.6	三本木2丁目	無線LAN機器 一式 無線LAN配線 一式	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	村松桜中学校無線LAN等整備工事
担当課名	学校教育課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成29年7月20日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
110	6,046,296	村松電業(株)	5,510,000			村松電業(株)	5,950,800
		(有)丸山電気工事店	5,590,000				
		(株)デンコー	5,668,000				
		(株)板谷電機商会	5,930,000				
	入札書比較 最低制限価格	(有)いとう電工社	5,610,000				
		(株)日本海電通	5,593,000				
	5,370,000	(有)ヒグチエレクトリック	5,670,000				
		以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H29.7.20	電気工事 又は 電気通信工事	五泉市村松甲2245 村松電業(株) 阿部 眞二	5,950,800	H29.7.20	H29.9.2	愛宕甲	無線LAN機器 一式 無線LAN配線 一式	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	木越地区防災資機材等備蓄施設新築工事
担当課名	消防本部
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成29年7月20日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
111	5,740,740	(有)高岡木材建設	5,500,000			(有)高岡木材建設	5,940,000
		(株)番場建築	5,570,000				
		(株)川上建設	5,650,000				
		(株)斎藤工務店	5,600,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)斎藤建設	5,550,000				
		以下余白					
	5,100,000						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H29.7.24	建築一式工事	五泉市村松甲2287-子 (有)高岡木材建設 高岡 信夫	5,940,000	H29.7.24	H29.10.31	木越	新築 木造平屋建鋼板葺 1棟 19.87㎡ 建柱 消防設備工事 ホース乾燥柱 一 式 14.4m 外	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
			着手月日	完成月日				

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	村松甲(栄町)地内防火水槽撤去工事
担当課名	消防本部
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成29年7月20日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
112	3,620,000	(株)樋口組	3,550,000			(株)佐々木組	3,780,000
		(株)佐々木組	3,500,000				
		(株)栄組	3,600,000				
		(株)蛇場緑地建設	3,580,000				
	入札書比較 最低制限価格	布施建設(株)	3,550,000				
	以下余白						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H29.7.20	解体工事 又は とび・土工・コン クリート工事	五泉市村松乙269 (株)佐々木組 佐々木 克浩	3,780,000	H29.7.20	H29.10.2	村松甲(栄町)	仮設工 土留矢板Ⅲ型 L=8.0m N=1式、解体工 N=1式 等		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	大口本線用地測量業務委託
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	平成29年7月20日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書 (単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
委13	5,083,333	(有)塚野測量設計事務所	3,590,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	(株)北辰計画	3,855,600
		(有)羽下測量設計事務所	3,590,000					
		(株)北辰計画	3,570,000					
		(有)あが測量設計事務所	4,920,000					
	入札書比較 最低制限価格	(有)寺尾測量設計	3,590,000					
		(株)ナミエ測量事務所	4,950,000					
	3,560,000	(有)ツルマキ測量事務所	辞退					
		内外エンジニアリング(株)北陸営業所	5,100,000					
		以下余白						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H29.7.20	測量	五泉市赤海字下島868-1 (株)北辰計画 小田 順一	3,855,600	H29.7.20	H30.2.24	大口	4級基準点測量 N=4.00点 用地測量 A=2.18万㎡ 打合せ協議 N=1.00業務	
変更月日			変更後施工期間			施工場所	工事等の概要	変更理由
			着手月日					
変更月日			変更後施工期間				施工場所	工事等の概要
	着手月日	完成月日						

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	市営山王住宅耐震診断業務委託
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	平成29年7月20日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
委14	2,666,666	一級建築士事務所量設計	辞退			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	太陽設計(株)	2,764,800
		岩城建築設計事務所	3,000,000					
		(有)塚野測量設計事務所	2,920,000					
		(株)鈴木設計企画	3,150,000					
	(入札書比較 最低制限価格)	(有)石動建築設計事務所	3,250,000					
	(入札書比較 最低制限価格)	太陽設計(株)	2,560,000					
		以下余白						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H29.7.20	業務	新潟市東区卸新町2-2066-6 太陽設計(株) 平間 謙介	2,764,800	H29.7.20	H29.10.17	村松甲	市営山王住宅 14棟 72戸 リブ付コンクリートパネル造2階建の耐震診断	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
			着手月日	完成月日				

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	公共下水道事業全体計画見直し業務委託
担当課名	上下水道局
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	平成29年7月20日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札				
委15	7,953,703	相互技術(株)	7,800,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	オリジナル設計(株) 新潟事務所	7,776,000	
		(株)キタック	7,850,000						
		(株)大輝新潟支店	7,760,000						
		(株)新光コンサルタント	7,850,000						
	5,570,000	入札書比較 最低制限価格	オリジナル設計(株)新潟事務所	7,200,000					
			エヌシーイー(株)	8,000,000					
			開発技建(株)	7,600,000					
			新日本設計(株)新潟事務所	8,000,000					
		以下余白							

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H29.7.20	業務	新潟市中央区弁天1-1-22 オリジナル設計(株)新潟事務所 橋本 雄一郎	7,776,000	H29.7.20	H30.3.6	市内全域	公共下水道事業全体計画見直し業務 対象面積 汚水:1,384.18ha	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	橋梁点検業務委託
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	平成29年7月20日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札				
委16	17,150,000	相互技術(株)	16,000,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	朝日航洋(株) 北陸空情支社	14,796,000	
		(株)クリエイトセンター	14,800,000						
		(株)ナルサワコンサルタント新潟支店	17,250,000						
		(株)開発技術コンサルタント	16,000,000						
	入札書比較 最低制限価格	12,100,000	旭調査設計(株)	17,200,000					
			エヌシーイー(株)	18,000,000					
	12,100,000	12,100,000	朝日航洋(株)北陸空情支社	13,700,000					
			国際航業(株)新潟支店	21,830,000					
			以下余白						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H29.7.20	業務	新潟市中央区万代2-3-6 朝日航洋(株)北陸空情支社 野田 昭彦	14,796,000	H29.7.20	H30.3.26	市内全域	N=109橋 橋長15.0m以上:2橋、橋長15.0m以上 (点検車):8橋、橋長15.0m未満:99橋	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	道作川3号橋橋梁修繕設計委託
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	平成29年7月20日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
委17	3,350,000	相互技術(株)	3,400,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	エヌシーイー(株)	3,402,000
		(株)クリエイトセンター	3,160,000					
		(株)ナルサワコンサルタント新潟支店	3,380,000					
		(株)開発技術コンサルタント	3,300,000					
	入札書比較 最低制限価格	旭調査設計(株)	3,600,000					
		エヌシーイー(株)	3,150,000					
		朝日航洋(株)北陸空情支社	4,500,000					
		国際航業(株)新潟支店	3,850,000					
以下余白								

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H29.7.20	設計	新潟市中央区美咲町1-7-25 エヌシーイー(株) 大平 豊	3,402,000	H29.7.20	H29.12.16	五三蔵	橋長 L=16.4m W=4.0m 現地踏査、塗装塗替設計 外		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	八幡橋橋梁修繕詳細設計委託
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	平成29年7月20日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
委18	2,760,000	相互技術(株)	4,300,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	朝日航洋(株) 北陸空情支社	2,808,000
		(株)クリエイトセンター	3,500,000					
		(株)ナルサワコンサルタント新潟支店	3,950,000					
		(株)開発技術コンサルタント	3,600,000					
	入札書比較 最低制限価格	旭調査設計(株)	4,000,000					
		エヌシーイー(株)	3,750,000					
		朝日航洋(株)北陸空情支社	2,600,000					
		国際航業(株)新潟支店	4,250,000					
		以下余白						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H29.7.20	設計	新潟市中央区万代2-3-6 朝日航洋(株)北陸空情支社 野田 昭彦	2,808,000	H29.7.20	H29.12.16	矢津	橋長 L=10.6m W=8.72m 設計計画、形状調査・一般図 作成 外		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	西丁橋橋梁修繕設計業務委託
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	平成29年7月20日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
委19	2,920,000	相互技術(株)	2,900,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	(株)クリエイトセンター	2,937,600
		(株)クリエイトセンター	2,720,000					
		(株)ナルサワコンサルタント新潟支店	2,980,000					
		(株)開発技術コンサルタント	2,800,000					
	入札書比較 最低制限価格	旭調査設計(株)	3,150,000					
		エヌシーイー(株)	2,850,000					
		朝日航洋(株)北陸空情支社	4,000,000					
		国際航業(株)新潟支店	3,250,000					
以下余白								

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H29.7.20	設計	新潟市中央区川岸町2-8-1 (株)クリエイトセンター 遠藤 潤	2,937,600	H29.7.20	H29.12.16	長柄町	橋長 L=20.5m 幅員 W=5.0m 現地踏査、塗装塗替設計 外		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	本堂橋橋梁修繕設計業務委託
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	平成29年7月20日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
委20	2,440,000	相互技術(株)	2,400,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	(株)クリエイトセンター	2,451,600
		(株)クリエイトセンター	2,270,000					
		(株)ナルサワコンサルタント新潟支店	2,420,000					
		(株)開発技術コンサルタント	2,400,000					
	入札書比較 最低制限価格	旭調査設計(株)	2,700,000					
		エヌシーイー(株)	2,500,000					
		朝日航洋(株)北陸空情支社	3,900,000					
		国際航業(株)新潟支店	2,680,000					
以下余白								

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H29.7.20	設計	新潟市中央区川岸町2-8-1 (株)クリエイトセンター 遠藤 潤	2,451,600	H29.7.20	H29.12.16	本堂	橋長 L=24.1m 幅員 W=4.2m 現地踏査、塗装塗替設計 外		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	小新保6号橋橋梁修繕設計委託
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	平成29年7月20日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
委21	2,370,000	相互技術(株)	2,140,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	相互技術(株)	2,311,200
		(株)クリエイトセンター	2,170,000					
		(株)ナルサワコンサルタント新潟支店	2,370,000					
		(株)開発技術コンサルタント	2,300,000					
	入札書比較 最低制限価格	旭調査設計(株)	2,550,000					
		エヌシーイー(株)	2,350,000					
		朝日航洋(株)北陸空情支社	3,000,000					
		国際航業(株)新潟支店	2,870,000					
以下余白								

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H29.7.20	設計	新潟市中央区上所2-11-14 相互技術(株) 高堂 景寿	2,311,200	H29.7.20	H29.12.16	城下1丁目	橋長 L=15.8m 幅員 W=9.1m 調査計画、補修設計 外		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	五泉市南公園改修実施設計業務委託
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	平成29年7月20日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札			
委22	3,230,000	相互技術(株)	3,380,000			同種業務に対応する技術的適性を加味して指名。	(株)キタック	3,240,000
		(株)クリエイトセンター	3,440,000					
		(株)ナルサワコンサルタント新潟支店	3,430,000					
		朝日航洋(株)北陸空情支社	4,000,000					
	入札書比較 最低制限価格	(株)開発技術コンサルタント	3,250,000					
		開発技建(株)	3,250,000					
		エヌシーイー(株)	3,220,000					
		(株)キタック	3,000,000					
		新日本設計(株)新潟事務所	3,450,000					
		以下余白						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H29.7.20	設計	新潟市中央区新光町10-2 (株)キタック 中山 正子	3,240,000	H29.7.20	H29.10.27	五泉	南公園改修実施設計 設計協議3回(初回、中間1 回、最終回)		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。