

入札及び契約調書

公共工事の名称	川瀬木越線外削井工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	令和2年9月29日
入札場所	五泉市役所 401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
97	19,390,000	(株)川崎ポンプ	18,900,000			(株)興和	20,350,000
		大和開発興業(株)	19,500,000				
		新津さく泉(株)	19,000,000				
		(株)日さく新潟支店	19,470,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)興和	18,500,000				
		(株)村尾技建	18,800,000				
	17,900,000	北陸鑿泉(株)	19,000,000				
		中越大栄工業(株)	18,800,000				
		以下余白					

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R2.9.29	削井工事	新潟市中央区新光町6-1 (株)興和 池野 正志	20,350,000	R2.9.29	R3.3.22	寺沢5丁目	削井工 250A 掘削深度 116.0m、N=1箇所 他	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
R3.1.26			178,200 (20,528,200)					交通誘導警備員の増員
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	布澤橋橋梁修繕工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和2年9月29日
入札場所	五泉市役所 401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
98	25,620,000	(株)栄組	25,000,000			(株)栄組	27,500,000
		(株)滝長建設	25,400,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	22,400,000						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
R2.9.29	土木一式工事	五泉市石曾根8070-36 (株)栄組 五十嵐 幸樹	27,500,000	R2.9.29	R3.3.27	小面谷	橋梁保全工事 L=60.0m W=4.7m		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
R3.2.4			1,040,600 (28,540,600)					足場架設・表面保護工 の増工等	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	熊沢橋橋梁修繕工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和2年9月29日
入札場所	五泉市役所 401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
99	18,110,000	(株)白瀧建設	17,800,000			(株)白瀧建設	19,580,000	
		(株)佐野組	17,900,000					
		(株)栄組	18,000,000					
		(株)滝長建設	17,880,000					
	入札書比較 最低制限価格	以下余白						
	15,800,000							

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R2.9.29	土木一式工事	五泉市村松甲4548-1 (株)白瀧建設 石本 武臣	19,580,000	R2.9.29	R3.3.27	熊沢	熊沢橋橋梁修繕工事 L=69.0m W=3.4m	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
R3.2.9			1,037,300 (20,617,300)					舗装打ち替え工の増工
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	阿弥陀瀬排水路整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和2年9月29日
入札場所	五泉市役所 401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
100	3,090,000	(有)松尾組	3,000,000			(有)松尾組	3,300,000
		(株)白瀧建設	3,020,000				
		(株)栄組	3,040,000				
	以下余白						
	入札書比較 最低制限価格						
	2,650,000						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R2.9.29	土木一式工事	五泉市下阿弥陀瀬718-3 (有)松尾組 松尾 栄一	3,300,000	R2.9.29	R3.1.6	阿弥陀瀬	・ベンチフリューム改良型 L=26.0m ・工事用道路 W=3.0m L=26.0m ・仮排水工 ポンプ水替工 N=1式	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
R2.11.26			501,600 (3,801,600)					根株・枝葉処分量の増
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	能代排水路整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和2年9月29日
入札場所	五泉市役所 401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
101	2,690,000	(株)高橋組	2,560,000			(株)高橋組	2,816,000
		(有)山下組	2,600,000				
		山隆リコム(株)	2,630,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R2.9.29	土木一式工事	五泉市西四ツ屋丁10-1 (株)高橋組 高橋 健一	2,816,000	R2.9.29	R3.1.6	能代	・排水フリーム L=26.0m ・工事用道路 W=3.0m L=27.0m ・仮排水工 ポンプ水替工 N=1式 他	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
R2.12.11			209,000 (3,025,000)					購入土 及び 土砂運搬費の増工
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

- ※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	駅前吉沢線側溝整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	令和2年9月29日
入札場所	五泉市役所 401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
102	2,410,000	中村工業(株)	2,380,000			(株)佐野組	2,585,000
		(株)佐野組	2,350,000				
		山隆リコム(株)	2,400,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R2.9.29	土木一式工事	五泉市緑町6-31 (株)佐野組 佐野 公亮	2,585,000	R2.9.29	R2.12.12	駅前2丁目	側溝整備工事 L=56.0m 土工、排水構造物工、舗装工、区画線工	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
R2.12.10			407,000 (2,992,000)		R3.1.6			舗装面積の増工
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

入札及び契約調書

公共工事の名称	道路区画線設置工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	指名競争入札
入札執行日	令和2年9月29日
入札場所	五泉市役所 401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
104	3,720,000	(株)レックス 新潟支店	3,640,000			(株)新潟デック	3,795,000
		(株)新潟デック	3,450,000				
		ヨシダメンテナンス(株)	3,480,000				
		新交ロード(株)	3,600,000				
	入札書比較 最低制限価格	ムラタ興業(株) 新潟支店	3,570,000				
		新潟維持サービス(株)	3,520,000				
	3,210,000	以下余白					

- ※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。
- ※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額です。
- ※ 「落札金額」は、入札価格の100分の110に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
R2.9.29	塗装工事	新潟市中央区鳥屋野4-18-21 (株)新潟デック 山田 富市	3,795,000	R2.9.29	R2.12.12	管内	・ペイント式(加熱) 実線 L= 5,430.0m、破線 L= 752.0m ・溶融式 文字 L= 230.0m、実線 L= 15.0m	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。