

五泉市公共工事発注計画書 R3年度 下半期発注分

(財政課発注分)

第3四半期 10月～12月

第4四半期 1月～3月

※この計画書の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に追加又は変更があります。

№	工 事 名	種別	工 事 場 所	工 期	入 札 及 び 契約の方法	工 事 の 概 要	入札予定時期
1	村松笹野町中名沢線 舗装補修工事	舗装	笹野町	100日	制限付 一般競争入札	L=130.0m、W=6.5m 舗装打替え	第3四半期
2	赤羽郷屋線 舗装補修工事	舗装	赤羽	105日	制限付 一般競争入札	L=300m、W=6.3m 舗装打替え	第3四半期
3	下条一本杉線 道路改良工事	土木一式	一本杉	150日	制限付 一般競争入札	歩道設置 L=119m、W=1.0m	第3四半期
4	論瀨新田東線 道路改良工事	土木一式	論瀨	150日	制限付 一般競争入札	L=22m、W=6.0m	第3四半期
5	村松工業団地 通路整備工事	土木一式	村松工業 団地2丁目	150日	制限付 一般競争入札	構内通路 W=12.0m、L=25.2m 歩道舗装打替、道路側溝布設替	第3四半期
6	石曾根本線 側溝整備工事	土木一式	石曾根	150日	制限付 一般競争入札	L=60m VS300型	第3四半期
7	山崎橋 橋梁修繕工事	土木一式	牧	140日	制限付 一般競争入札	L=9.0m、W=3.0m 断面修復工	第3四半期
8	赤海善願線外 交通安全施設設置工事	塗装	赤海	80日	指名競争入札	L=780m 外側線 A=363㎡ カラー舗装	第3四半期
9	羽下大橋 橋梁修繕工事	土木一式	羽下	100日	制限付 一般競争入札	L=13.5m、W=3.00m 床版修繕	第3四半期
10	牧(大坪)地区 用水路整備工事	土木一式	牧	120日	制限付 一般競争入札	L=57.0m BFB700布設 L=57.0m 仮設工(敷鉄板) N=1式	第3四半期