

五泉市公共工事発注計画書 R2年度 当初計画発注分

(上下水道局発注分)

第1四半期 4月～6月
 第2四半期 7月～9月
 第3四半期 10月～12月
 第4四半期 1月～3月

※この計画書の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に追加又は変更があります。

№	工 事 名	種 別	工事場所	工 期	入札及び契約の方法	工 事 の 概 要	入札予定時期
1	北部第1処理分区分渠布設 (R2-2-9)工事	土木一式	赤海	150日	制限付 一般競争入札	VUφ200mm,L=77m【開削】	第1四半期
2	南部第2処理分区分渠布設 (R2-2-3)工事	土木一式	寺沢	150日	制限付 一般競争入札	VUφ150mm,L=75m【開削】	第1四半期
3	南部第2処理分区分渠布設 (R2-2-5)工事	土木一式	寺沢	240日	制限付 一般競争入札	VUφ200mm外,L=132m【開削】	第1四半期
4	南部第2処理分区分渠布設 (R2-2-6)工事	土木一式	寺沢	240日	制限付 一般競争入札	VUφ200mm外,L=108m【開削】	第1四半期
5	南部第2処理分区分渠布設 (R2-2-7)工事	土木一式	寺沢	180日	制限付 一般競争入札	VUφ150mm,L=95m【開削】	第1四半期
6	南部第2処理分区分渠布設 (R2-2-8)工事	土木一式	寺沢	180日	制限付 一般競争入札	VUφ200mm外,L=109m【開削】	第1四半期
7	マンホール浮上防止工事	土木一式	泉町 外	210日	制限付 一般競争入札	マンホール浮上防止 N=4箇所	第1四半期
8	マンホール耐震補強工事	土木一式	泉町	210日	制限付 一般競争入札	マンホール耐震補強 N=2箇所	第1四半期
9	五泉配水区 配水管新設第2工区工事	管	寺沢	240日	制限付 一般競争入札	HPPEφ100 L=232.0m	第1四半期
10	五泉配水区 泉地補配水管布設替第1工区工事	管	下条	150日	制限付 一般競争入札	DIP-GXφ150mm L=80.0m	第1四半期
11	村松浄水場流入弁撤去工事	機械器具 設置	矢津	120日	制限付 一般競争入札	電動二床式外ねじ仕切弁 φ200 1基 撤去 電動二床式外ねじ仕切弁 φ200 2基 撤去	第1四半期
12	南部第2処理分区分渠布設 (R2-1-1)工事	土木一式	寺沢	210日	制限付 一般競争入札	VUφ200mm,L=80m【開削】	第1四半期
13	南部第2処理分区分渠布設 (R2-2-2)工事	土木一式	寺沢	210日	制限付 一般競争入札	VUφ200mm外,L=90m【開削】	第1四半期
14	中部処理分区分渠布設 (R2-2-10)工事	土木一式	石倉	210日	制限付 一般競争入札	VUφ200mm外,L=139m【開削・推進】	第1四半期
15	中部処理分区分渠布設 (R2-2-11)工事	土木一式	石倉	150日	制限付 一般競争入札	VUφ150mm,L=76m【開削】	第1四半期
16	横町雨水幹線長寿命化工事	土木一式	横町	270日	制限付 一般競争入札	管更生工法 L=107m	第1四半期
17	東部配水区 配水管布設替第1工区工事	管	大蔵	120日	制限付 一般競争入札	HPPEφ100 L=200.0m	第1四半期
18	東部配水区 配水管布設替第2工区工事	管	大蔵	120日	制限付 一般競争入札	HPPEφ100 L=200.0m	第1四半期
19	東部配水区 配水管布設替第3工区工事	管	大蔵	120日	制限付 一般競争入札	HPPEφ100 L=200.0m	第1四半期
20	東部配水区 配水管布設替第4工区工事	管	大蔵	120日	制限付 一般競争入札	HPPEφ100 L=305.0m	第1四半期
21	五泉配水区 市下補2-2-3配水管布設替工事	管	寺沢	150日	制限付 一般競争入札	HPPEφ50 L=75.0m	第1四半期

五泉市公共工事発注計画書 R2年度 当初計画発注分

(上下水道局発注分)

第1四半期 4月～6月
 第2四半期 7月～9月
 第3四半期 10月～12月
 第4四半期 1月～3月

※この計画書の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に追加又は変更があります。

№	工 事 名	種 別	工事場所	工 期	入札及び契約の方法	工 事 の 概 要	入札予定時期
22	五泉配水区 市下補2-2-8配水管布設替工事	管	寺沢	150日	制限付 一般競争入札	HPPE φ50 L=109.0m	第1四半期
23	五泉第9水源 場内整備工事	土木一式	川瀬	240日	制限付 一般競争入札	敷地面積300㎡の造成 電気室:W3.0m×L3.0m×H3.75m 付帯設備:排水溝、フェンス、 構内舗装(As)等	第1四半期
24	五泉第9水源 機械・電気設備工事	電気	川瀬・木越	240日	制限付 一般競争入札	現場操作盤:1面 中央監視装置等機能増設:1式 取水ポンプ:φ150×22kw×1台 電磁流量計:φ150×1台	第1四半期
25	村松浄水場 ポンプ室等解体撤去工事	解体	矢津	150日	制限付 一般競争入札	送水ポンプ室ほか解体撤去 A=150m ² 既設ポンプ、配管撤去 N=1式	第1四半期
26	五泉配水区 配水管新設第1工区工事	管	寺沢	240日	制限付 一般競争入札	HPPE φ100 L=209.0m	第2四半期
27	五泉配水区 配水管新設第3工区工事	管	寺沢	240日	制限付 一般競争入札	HPPE φ75 L=121.0m	第2四半期
28	五泉配水区 配水管新設第4工区工事	管	寺沢	240日	制限付 一般競争入札	HPPE φ100,75 L=242.0m	第2四半期
29	五泉配水区 配水管布設替第6工区工事	管	泉町1	270日	制限付 一般競争入札	DIP φ150mm L=175.0m	第2四半期
30	五泉配水区 市下補2-2-2配水管布設替工事	管	寺沢	150日	制限付 一般競争入札	HIVP φ40 L=90.0m	第2四半期
31	五泉配水区 市下補2-1-1配水管布設替工事	管	寺沢	150日	制限付 一般競争入札	HPPE φ100 L=80.0m	第2四半期
32	五泉配水区 第9水源導水管新設第1工区工事	管	川瀬	210日	制限付 一般競争入札	導水管DIP-GX形φ200×L550m 水管橋SUS304φ250×100×7m	第2四半期
33	五泉配水区 第9水源導水管新設第2工区工事	管	木越	210日	制限付 一般競争入札	導水管DIP-GX形φ200×L680m 配水管HIVPφ100×7.5m 排泥管HIVPφ100×6m	第2四半期
34	マンホール鉄蓋改築工事	土木一式	村松乙	120日	制限付 一般競争入札	マンホール鉄蓋改築 N=10箇所	第2四半期
35	東部配水区 送・配水管布設替第1工区工事	管	大蔵	210日	制限付 一般競争入札	DIP-GX φ400,300 L=150.0m	第2四半期
36	東部配水区 送・配水管布設替第2工区工事	管	大蔵	210日	制限付 一般競争入札	DIP-GX φ400,300 L=150.0m	第2四半期
37	五泉配水区 配水管布設替第1工区工事	管	中野	150日	制限付 一般競争入札	HPPE φ75 L=294.0m	第2四半期
38	五泉配水区 配水管布設替第2工区工事	管	中野	150日	制限付 一般競争入札	HPPE φ75 L=202.0m	第2四半期
39	村松配水区 配水管布設替第1工区工事	管	村松工業団地	120日	制限付 一般競争入札	DIP φ150,HPPE φ100 L=310.0m	第2四半期
40	村松配水区 配水管布設替第2工区工事	管	村松工業団地	120日	制限付 一般競争入札	DIP φ150 L=250.0m	第2四半期
41	村松浄水場構内配管布設工事	管	矢津	150日	制限付 一般競争入札	DIP-GX φ300mm L=40.0m 仮設管撤去SUS管(レンタル) L=77m	第2四半期
42	南部第2処理分区分管渠布設 (R2-2-4)工事	土木一式	寺沢	180日	制限付 一般競争入札	VU φ200mm外,L=343m【開削】	第2四半期

五泉市公共工事発注計画書 R2年度 当初計画発注分

(上下水道局発注分)

第1四半期 4月～6月
 第2四半期 7月～9月
 第3四半期 10月～12月
 第4四半期 1月～3月

※この計画書の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に追加又は変更があります。

№	工 事 名	種 別	工事場所	工 期	入札及び契約の方法	工 事 の 概 要	入札予定時期
43	東部配水区 送水管布設替(推進)工事	管	大蔵	180日	制限付 一般競争入札	DIP-GX φ 300 L=58.0m	第2四半期
44	東部配水区 配水管布設替(JR横断推進)工事	管	馬下	180日	制限付 一般競争入札	推進: DIP-GX φ 200 L=23.0m 開削: DIP-GX φ 200 L=77.0m	第2四半期
45	五泉配水区 配水管布設替第3工区工事	管	宮町	150日	制限付 一般競争入札	HPPE φ 100 L=137.0m	第2四半期
46	五泉配水区 配水管布設替第4工区工事	管	南本町1	150日	制限付 一般競争入札	HPPE φ 75 L=258.0m	第2四半期
47	五泉配水区 配水管布設替第5工区工事	管	南本町1	150日	制限付 一般競争入札	HPPE φ 75 L=114.0m	第2四半期
48	村松配水区 配水管布設替第3工区工事	管	上木越	150日	制限付 一般競争入札	HPPE φ 100mm L=530.0m	第2四半期
49	給水車格納車庫建築工事	建築一式	木越	150日	制限付 一般競争入札	鉄骨造2階建 140㎡	第3四半期
50	五泉浄水場構内整備工事	土木一式	木越	150日	制限付 一般競争入札	整地: 200m 舗装打替え: 1,630㎡ 消雪パイプ布設: 20m 電源配線布設: 150m	第3四半期
51	東部配水区 送・配水管布設替第3工区工事	管	大蔵	210日	制限付 一般競争入札	DIP-GX φ 400,300 L=250.0m	第3四半期
52	東部配水区 送・配水管布設替第4工区工事	管	大蔵	210日	制限付 一般競争入札	DIP-GX φ 400,300 L=250.0m	第3四半期
53	五泉配水区 配水管布設替(JR横断)工事	管	泉町1	120日	制限付 一般競争入札	DIP φ 150mm L=20.0m	第3四半期