

## 五泉市公共工事等発注計画書(令和4年度 当初計画)

(上下水道局発注分)

第1四半期 4月～ 6月 第3四半期 10月～12月  
第2四半期 7月～ 9月 第4四半期 1月～ 3月

※この計画書の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に追加又は変更があり得ます。

| № | 委 託 名                  | 種 別 | 委 託 場 所    | 工 期  | 入 札 及 び 契 約 の 方 法 | 委 託 の 概 要                     | 入 札 予 定 時 期 |
|---|------------------------|-----|------------|------|-------------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 東部配水区<br>配水管布設替設計業務委託  | 設計  | 菅出         | 180日 | 指名競争入札            | 配水管布設替 L=1.0Km                | 第1四半期       |
| 2 | 東部配水区<br>配水管布設替設計業務委託  | 設計  | 菅出 外       | 270日 | 指名競争入札            | 配水管布設替 L=3.0Km                | 第1四半期       |
| 3 | 五泉配水区<br>配水管布設替設計業務委託  | 設計  | 泉町2丁目<br>外 | 240日 | 指名競争入札            | 配水管布設替 L=1.1Km                | 第2四半期       |
| 4 | 東部配水区<br>配水管布設替設計業務委託  | 設計  | 馬下         | 180日 | 指名競争入札            | 配水管布設替 L=0.5Km                | 第2四半期       |
| 5 | 東部浄水場<br>械設備更新工事監理業務委託 | 監理  | 大蔵         | 960日 | 随意契約              | 送水ポンプ・減菌設備等の<br>機械設備更新工事の監理委託 | 第2四半期       |