

## 五泉市建設コンサルタント等発注計画書（令和6年度 当初計画）

（上下水道局発注分）

第1四半期 4月～6月 第3四半期 10月～12月  
第2四半期 7月～9月 第4四半期 1月～3月

※この計画書の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に追加又は変更があります。

No.	委 託 名	種 別	委託場所	委託期間	入 札 及 び 契約の方法	委 託 の 概 要	入 札 (予定)時期
1	雨水出水浸水想定区域図 作成調査業務委託	調査	太田 外	300日	指名競争入札	平面図作成(対象面積:1198.0ha)1式 排水系統調査(対象面積:1198.0ha)1式	第1四半期
2	東部配水区配水管布設替 (第4工区)設計業務委託	設計	菅出	210日	指名競争入札	水管橋更新 N=1橋 L=16.5m	第1四半期
3	東部配水区配水管布設替 (第3工区)設計業務委託	設計	菅出	210日	指名競争入札	石綿管更新 HPPE φ100 L=0.59km	第1四半期
4	東部配水区配水管布設替 (第1工区)設計業務委託	設計	菅出	210日	指名競争入札	石綿管更新 HPPE φ100 L=0.67km	第1四半期
5	東部配水区配水管布設替 (第2工区)設計業務委託	設計	菅出	210日	指名競争入札	石綿管更新 HPPE φ100 L=0.63km	第1四半期
6	東部配水区配水池構造再計算 設計業務委託	設計	大蔵	180日	指名競争入札	構造計算 配水池 N=1式	第2四半期