

五泉市公共工事発注計画書（令和6年度 当初計画）

（財政課発注分）

第1四半期 4月～6月 第3四半期 10月～12月
第2四半期 7月～9月 第4四半期 1月～3月

※この計画書の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に追加又は変更があります。

No.	工 事 名	種 別	工事場所	工 期	入 札 及 び 契約の方法	工 事 の 概 要	入 札 (予定)時期
1	福祉会館公衆無線LAN整備工事	電気	太田	140日	制限付一般競争入札	アクセスポイント4カ所	第1四半期
2	福祉会館改修工事	電気	太田	90日	制限付一般競争入札	防災用放送設備入替	第1四半期
3	大蒲原小学校職員室空調設備更新工事	管	南田中	60日	制限付一般競争入札	EHPエアコン天井カセット型 1台	第1四半期
4	川東小学校特別支援教室空調設備整備工事	管	中川新	60日	制限付一般競争入札	EHP天吊型エアコン 2台	第1四半期
5	橋田小学校保健室GHP空調設備更新工事	管	橋田	60日	制限付一般競争入札	GHPエアコン天井カセット型 2台	第1四半期
6	巢本小学校特別支援教室空調設備整備工事	管	論瀬	60日	制限付一般競争入札	EHP天吊型エアコン 2台	第1四半期
7	川東中学校屋内運動場改修工事(機械設備工事)	管	猿和田	230日	制限付一般競争入札	建築工事に伴う付帯工事 換気設備更新 給排水設備更新	第1四半期
8	川東中学校屋内運動場改修工事(電気設備工事)	電気	猿和田	230日	制限付一般競争入札	建築工事に伴う付帯工事 LED照明改修 火災報知設備改修	第1四半期
9	川東中学校屋内運動場改修工事(建築工事)	建築一式	猿和田	230日	制限付一般競争入札	外壁改修、各トイレ内装乾式化改修 スロープ新設、障害者用トイレ新築	第1四半期
10	村松保健センター空調設備整備工事	管	村松乙	60日	制限付一般競争入札	パッケージエアコン設置 1台	第1四半期
11	つくし保育園職員室空調機入替工事	管	木越	60日	制限付一般競争入札	天井カセット型エアコン 室内機1台・室外機1台	第1四半期
12	かわひがし保育園改修工事	建築一式	中川新	180日	制限付一般競争入札	床、屋根、外壁等改修 照明、冷暖房設備、給排水設備等更新	第1四半期
13	総合会館電気設備改修工事	電気	栗島	180日	制限付一般競争入札	電気設備改修工事	第1四半期
14	村松体育館玄関ポーチ屋根防水工事	防水	石曽根	120日	指名競争入札	屋根防水工事	第1四半期
15	東南環状線余地舗装工事	舗装	寺沢	65日	制限付一般競争入札	L=55m	第1四半期
16	横町裏通線側溝整備工事	土木一式	春日町	60日	制限付一般競争入札	L=8m 横断VS布設	第1四半期
17	寺沢東2号線外安全施設設置工事	交通安全施設	寺沢 外	75日	指名競争入札	区画線L=360m、転落防止策 N=1箇、側溝蓋設置1式	第1四半期

五泉市公共工事発注計画書（令和6年度 当初計画）

（財政課発注分）

第1四半期 4月～6月 第3四半期 10月～12月
第2四半期 7月～9月 第4四半期 1月～3月

※この計画書の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に追加又は変更があります。

No.	工 事 名	種 別	工事場所	工 期	入 札 及 び 契約の方法	工 事 の 概 要	入 札 (予定)時期
18	土堀東四ツ屋中川新線 側溝整備工事	土木一式	中川新	100日	制限付一般 競争入札	L=70m U250型布設	第1四半期
19	水島町13号線外 舗装補修工事(消雪パイプ路線)	舗装	水島町	40日	制限付一般 競争入札	L=1390m W=4.0m	第1四半期
20	三本木桑山論瀬新田線 舗装補修工事	舗装	三本木	85日	制限付一般 競争入札	L=100m W=6.5m 切削オーバーレイ	第1四半期
21	寺沢4号線散水管布設工事	土木一式	寺沢	100日	制限付一般 競争入札	散水工 L=150m	第1四半期
22	赤羽郷屋線舗装補修工事	舗装	東四ツ屋	110日	制限付一般 競争入札	L=400m W=6.0m 舗装打替え	第1四半期
23	三本木13号線外削井工事	さく井	三本木	180日	指名競争 入札	削井工 φ250mm GL-120m	第1四半期
24	赤海太田新田1号線外削井工事	さく井	赤海	180日	指名競争 入札	削井工 φ250mm GL-120m	第1四半期
25	三本木早出善願線外削井工事	さく井	三本木	180日	指名競争 入札	削井工 φ250mm GL-120m	第1四半期
26	水島町13号線外 散水管布設(その1)工事	土木一式	水島町	200日	制限付一般 競争入札	散水工 L=760m	第1四半期
27	安出船越線 舗装補修(その2)工事	舗装	城下	200日	制限付一般 競争入札	L=300m W=7.5m 舗装打替え	第1四半期
28	水島町13号線外 散水管布設(その2)工事	土木一式	水島町	210日	制限付一般 競争入札	散水工 L=630m 交互散水機	第1四半期
29	県営山王南住宅 非常照明等入替工事	電気	村松甲	90日	制限付一般 競争入札	壁付非常LED照明入替 5台 外部ブラケットLED照明取付 5台 天井付非常LED照明入替 13台	第1四半期
30	橋田小学校 LED照明器具改修工事	電気	橋田	120日	制限付一般 競争入札	LED高天井照明 19台	第1四半期
31	五泉東小学校高学年棟 屋上防水工事	防水	赤海	150日	指名競争 入札	ウレタン塗膜防水 892㎡ 仮設工 1式	第1四半期
32	五泉東小学校 空調設備大規模改修工事	管	赤海	180日	制限付一般 競争入札	GHPエアコン改修 7系統 18台 EHPエアコン改修 1台 FF暖房機改修 59台	第1四半期
33	林道嘯土原線 路面沈下復旧工事	土木一式	田川内	210日	制限付一般 競争入札	盛土工 一式 ふとんかご工 一式 舗装工 一式	第1四半期
34	総合保育園保育室床改修工事	建築一式	三本木	60日	制限付一般 競争入札	保育室床 塩ビタイル上張 142㎡	第1四半期

五泉市公共工事発注計画書（令和6年度 当初計画）

（財政課発注分）

第1四半期 4月～6月 第3四半期 10月～12月
第2四半期 7月～9月 第4四半期 1月～3月

※この計画書の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に追加又は変更があります。

No.	工 事 名	種 別	工事場所	工 期	入 札 及 び 契約の方法	工 事 の 概 要	入 札 (予定)時期
35	さくらんど温泉ボイラー更新工事	管	上木越	150日	制限付一般競争入札	ボイラー1基更新	第1四半期
36	火の見櫓解体・ホース乾燥柱新設工事	土木一式	川内	60日	制限付一般競争入札	乾燥柱を新設 乾燥柱全長14.4m	第1四半期
37	防火水槽蓋整備工事	土木一式	下条	75日	制限付一般競争入札	無蓋の防火水槽に蓋を整備	第1四半期
38	消防器具置場解体・新築工事	建築一式	新田町	120日	制限付一般競争入札	消防団器具置場 解体・新築	第1四半期
39	一本杉6号線側溝整備工事	土木一式	一本杉	60日	制限付一般競争入札	L=11m 土留VS300型布設	第1四半期
40	中野南線側溝整備工事	土木一式	中野	60日	制限付一般競争入札	L=8m U型側溝布設	第1四半期
41	一本杉北川原1号線舗装工事	舗装	一本杉	75日	制限付一般競争入札	L=180m W=2.1m	第1四半期
42	赤羽猿和田駅前線側溝整備工事	土木一式	四ツ屋新	100日	制限付一般競争入札	L=80m U250型布設	第1四半期
43	宮ノ下2号線側溝整備工事	土木一式	日の出町	120日	制限付一般競争入札	L=50m VS300型布設	第1四半期
44	五泉地区 道路区画線設置工事	塗装 (路面表示)	管内	180日	指名競争入札	L= 25.0km ペイント式	第1四半期
45	村松地区 道路区画線設置工事	塗装 (路面表示)	管内	180日	指名競争入札	L= 25.0km ペイント式	第1四半期
46	下条一本杉線舗装補修工事	舗装	下条	130日	制限付一般競争入札	L=250m W=7.0m 舗装打替え	第1四半期
47	三本木13号線外 散水管布設工事	土木一式	三本木	200日	制限付一般競争入札	散水工 L=631m 送水工 L=230m	第1四半期
48	安出船越線 舗装補修(その1)工事	舗装	美郷	200日	制限付一般競争入札	L=300m W=7.5m 舗装打替え	第1四半期
49	村松公園園路整備工事	土木一式	愛宕	120日	制限付一般競争入札	園路の舗装 L=36.0m W=3.0m	第1四半期
50	五泉市南公園整備工事	電気	五泉	120日	制限付一般競争入札	管理施設更新	第1四半期
51	市営薬師住宅(3号棟)解体工事	解体	石曾根	60日	制限付一般競争入札	簡易耐火造平屋建て解体 136㎡	第1四半期

五泉市公共工事発注計画書（令和6年度 当初計画）

（財政課発注分）

第1四半期 4月～6月 第3四半期 10月～12月
第2四半期 7月～9月 第4四半期 1月～3月

※この計画書の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に追加又は変更があります。

No.	工 事 名	種 別	工事場所	工 期	入 札 及 び 契約の方法	工 事 の 概 要	入 札 (予定)時期
52	現業棟屋根防水工事	建築一式	太田	90日	制限付一般競争入札	改質アスファルトシート防水改修 241.8㎡ 既存立上りシート防水撤去 タラップ背かご取付	第1四半期
53	村松桜中学校音楽室 屋根等改修工事	防水	愛宕	120日	指名競争入札	フッ素防水塗装 390㎡ ウレタン塗膜防水 122㎡ 仮設工 1式	第1四半期
54	五泉中学校グラウンド整備工事	土木一式	南本町	90日	制限付一般競争入札	グラウンド整備 14,000㎡ 不陸整正工 フィールドマーク 1式	第1四半期
55	村松小学校屋上防水工事	防水	城下	150日	指名競争入札	ウレタン塗膜防水 1,732㎡ 仮設工 1式 エアコン室外機取外し、再取付	第1四半期
56	橋田小学校災害復旧工事	建築一式	橋田	90日	制限付一般競争入札	Expj補修、クラック補修 仮設工 1式	第1四半期
57	五泉東小学校災害復旧工事	建築一式	赤海	120日	制限付一般競争入札	Expj補修、クラック補修 玄関ポーチ補修 屋内運動場SD補修	第1四半期
58	さくら保育園 大人用トイレ様式化工事	管	北五泉駅前	60日	制限付一般競争入札	便器洋式化 大人用2据、幼児用1据	第1四半期
59	耐震性貯水槽整備工事	土木一式	寺田	150日	制限付一般競争入札	耐震性貯水槽40㎡型を新設	第1四半期
60	門前排水路整備工事	土木一式	門前	75日	制限付一般競争入札	L=35m HF1000×800	第2四半期
61	阿弥陀瀬排水路整備工事	土木一式	阿弥陀瀬	75日	制限付一般競争入札	L=30m HF700×700	第2四半期
62	蒲原排水路整備工事	土木一式	下大蒲原	75日	制限付一般競争入札	L=70m HF300×400	第2四半期
63	四十九沢堤廃止工事	土木一式	橋田	240日	制限付一般競争入札	ため池廃止 N=1箇所 (土工、堤体工、接続排水路工、 旧構造物撤去、仮設工)	第2四半期
64	シュンガ入堤廃止工事	土木一式	橋田	240日	制限付一般競争入札	ため池廃止 N=1箇所 (土工、堤体工、接続排水路工、 旧構造物撤去、仮設工)	第2四半期
65	林道嘯土原線 杉川橋橋梁修繕工事	土木一式	杉川	150日	制限付一般競争入札	塗装塗替工 一式 断面修復工 一式 部材取替工 一式 舗装打替工 一式	第2四半期
66	京分町屋南1号線側溝整備工事	土木一式	町屋	75日	制限付一般競争入札	L=30m U250型布設	第2四半期
67	曙団地2号線側溝整備工事	土木一式	曙町	85日	制限付一般競争入札	L=50m U250型布設	第2四半期
68	清瀬上郷屋線 ガードケーブル設置工事	交通安全施設	清瀬	85日	指名競争入札	L=30m ガードケーブル設置	第2四半期

五泉市公共工事発注計画書（令和6年度 当初計画）

（財政課発注分）

第1四半期 4月～6月 第3四半期 10月～12月
第2四半期 7月～9月 第4四半期 1月～3月

※この計画書の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に追加又は変更があります。

No.	工 事 名	種 別	工事場所	工 期	入 札 及 び 契約の方法	工 事 の 概 要	入 札 (予定)時期
69	西裏西線防護柵設置工事	交通安全施設	泉町	85日	指名競争 入札	L=80m 転落防止柵設置	第2四半期
70	白山橋橋梁修繕工事	土木一式	牧	120日	制限付一般 競争入札	L=6.0m W=4.4m	第2四半期
71	水島町11号線外側溝整備工事	土木一式	水島町	85日	制限付一般 競争入札	L=70m U250型布設	第2四半期
72	飛郷線側溝整備工事	土木一式	笹野町	100日	制限付一般 競争入札	L=70m VS300型布設	第2四半期
73	泉町通9号線外 散水管布設替工事	土木一式	村松(泉町)	155日	制限付一般 競争入札	散水管布設替工 L=330m	第2四半期
74	泉町通10号線外 散水管布設替工事	土木一式	村松(泉町)	180日	制限付一般 競争入札	散水管布設替工 L=400m	第2四半期
75	長柄町線外散水管布設替工事	土木一式	長柄町	180日	制限付一般 競争入札	散水管布設替工 L=450m	第2四半期
76	駅前桜橋三本木線 舗装補修工事	舗装	三本木	130日	制限付一般 競争入札	L=200m W=8.6m 舗装打替え	第2四半期
77	法幢字橋橋梁修繕	土木一式	下大蒲原	165日	制限付一般 競争入札	L=21.5m W=4.6m	第2四半期
78	市営あさひ住宅(9・10号室外) 屋根外壁等改修工事	建築一式	石曾根	90日	制限付一般 競争入札	屋根遮熱塗料塗、外壁金属サイディング増張 駐輪場 フッ素樹脂塗料塗 一式	第2四半期
79	五泉南小学校 非常放送設備更新工事	電気	駅前	90日	制限付一般 競争入札	非常放送設備の更新	第2四半期
80	馬下保養センター揚湯ポンプ 修繕工事	さく井	馬下	150日	指名競争 入札	揚湯ポンプ引揚、分解点検、据付 源泉井戸元ピット周辺整備	第2四半期
81	村松体育館LED照明整備工事	電気	石曾根	270日	制限付一般 競争入札	照明器具取替工事一式	第2四半期
82	羽下西通線舗装補修工事	舗装	羽下	85日	制限付一般 競争入札	L=160m W=4.5m 切削オーバーレイ	第2四半期
83	女窪線舗装補修工事	舗装	石曾根	110日	制限付一般 競争入札	L=400m W=5.5m 舗装打替え	第2四半期
84	大蔵8号線道路改良工事	土木一式	大蔵	180日	制限付一般 競争入札	L=50m W=6.0m	第2四半期
85	搦木戸線舗装補修工事	舗装	深沢	110日	制限付一般 競争入札	L=200m W=6.5m 舗装打替え	第2四半期

五泉市公共工事発注計画書（令和6年度 当初計画）

（財政課発注分）

第1四半期 4月～6月 第3四半期 10月～12月
第2四半期 7月～9月 第4四半期 1月～3月

※この計画書の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に追加又は変更があります。

No.	工 事 名	種 別	工事場所	工 期	入 札 及 び 契約の方法	工 事 の 概 要	入 札 (予定)時期
86	月見橋1号橋橋梁修繕	土木一式	中川新	155日	制限付一般競争入札	L=24.5m W=6.7m	第2四半期
87	清瀬3号線道路改良工事	土木一式	清瀬	210日	制限付一般競争入札	L=275m W=5.0m	第2四半期
88	五泉市斎場火葬炉改修工事	火葬炉改修	赤海	120日	随意契約	主燃炉、再燃炉の耐火物全面積替(1炉分)	第2四半期
89	下条江排水路改築工事	土木一式	学校町	65日	制限付一般競争入札	L=25m 護岸工	第2四半期
90	赤海排水路改築工事	土木一式	赤海	95日	制限付一般競争入札	L=55m BFB400	第2四半期
91	村松学校町排水路改築工事	土木一式	村松(学校町)	95日	制限付一般競争入札	L=65m 護岸工	第2四半期
92	東南環状線等道路案内標識改修工事	土木一式	太田 外	90日	制限付一般競争入札	標識版撤去、設置 N=2基 標識修正板設置工 N=8基	第2四半期
93	論瀬3号線道路改良工事	土木一式	論瀬	145日	制限付一般競争入札	L=80m W=5.0m	第2四半期
94	村松笹野町中名沢線舗装補修工事	舗装	笹野町	105日	制限付一般競争入札	L=200m W=6.5m 切削オーバーレイ	第2四半期
95	八幡通線舗装補修工事	舗装	八幡通	110日	制限付一般競争入札	L=400 W=6.8m 舗装打替え	第2四半期
96	春日新田丸山線舗装補修工事	舗装	寺田	130日	制限付一般競争入札	L=300m W=5.5m 舗装打替え	第2四半期
97	水芭蕉公園木道修繕工事	土木一式	菅出	100日	制限付一般競争入札	木道の床板取替 61本	第2四半期
98	五泉市栗島公園整備工事	土木一式	栗島	150日	制限付一般競争入札	修景施設更新	第2四半期
99	羽下大橋橋梁修繕工事	土木一式	羽下	100日	制限付一般競争入札	L=13.5m W=3.00m 床版修繕	第3四半期
100	論瀬新田東線道路改良工事	土木一式	論瀬	100日	制限付一般競争入札	L= 20m W=5.0m	第3四半期
101	通学路区画線設置工事	塗装 (路面表示)	管内	85日	指名競争入札	L= 3.0km 加熱式	第3四半期
102	新町深沢1号線送水管布設替工事	土木一式	新町	75日	制限付一般競争入札	送水管布設替 L=25m	第4四半期