

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2020年度	2021年度			
				1～3月	4月～6月	7月～9月	10～12月	1～3月
新潟県	五泉市	五泉	五十嵐新田	②		③～④		
			川瀬	②		③～④		
			下町歩	②		③～④		
			赤海	②		③～④		
			太田	②～③		④		
			善願	②		③～④		
			泉田	②		③～④		
			寺沢	②		③～④		
			五泉上	②		③～④		
			馬場	②		③～④		
			五泉中	②		③～④		
			五泉下	実質化済				
			三本木上	実質化済				
			三本木下	実質化済				
			能代	実質化済				
			菰曽根	②～③		④		
			土深	②～③		④		
			中野	②		③～④		
旭			②～④					

※H31.3 農業振興に関するアンケート実施済

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2021年度				
				2020年度 1月～3月	4月～6月	7月～9月	10～12月	1月～3月
新潟県	五泉市	橋田	橋田1	②		③～④		
			橋田2	②		③～④		
			橋田3	②		③～④		
			門前	②		③～④		
			寺本	②		③～④		
			四十九	②		③～④		
			五百地			②～④		
			菅沢	②		③～④		
			尻上	②		③～④		
			宮古	②		③～④		
			大沢	②		③～④		
			西四ツ屋	実質化済				
			新保	②		③～④		
			丸田1	②		③～④		
			丸田2	②		③～④		
			丸田3	②		③～④		
			丸田4	②		③～④		
			小熊	②		③～④		
山崎	②		③～④					

※H31.3 農業振興に関するアンケート実施済

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2020年度	2021年度			
				1月～3月	4月～6月	7月～9月	10～12月	1月～3月
新潟県	五泉市	川東	不動堂	② →		③～④		
			柄沢	② →		③～④		
			大蔵	実質化済				
			郷屋	② →		③～④		
			菅出	② →		③～④		
			幅	② →		③～④		
			大須郷	② →		③～④		
			中川新	② →		③～④		
			下谷地	② →		③～④		
			早出端	② →		③～④		
			五三蔵	② →		③～④		
			東四ツ屋	② →		③～④		

※H31.3 農業振興に関するアンケート実施済

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2020年度	2021年度			
				1月～3月	4月～6月	7月～9月	10～12月	1月～3月
新潟県	五泉市	川東	赤羽	② →		③～④		
			四ツ屋新	② →		③～④		
			土掘	② →		③～④		
			猿和田	② →		③～④		
			小山田	② →		③～④		
			尾白	② →		③～④		
			笹堀	②～③ →		④		
			小搦	実質化済				
			小流	② →		③～④		
			馬下	② →		③～④		
			大谷	② →		③～④		
			佐取			②～④		
			荻野島			②～④		

※H31.3 農業振興に関するアンケート実施済

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2020年度	2021年度			
				1月～3月	4月～6月	7月～9月	10～12月	1月～3月
新潟県	五泉市	巢本	清瀬	② →		③～④		
			上郷屋	② →		③～④		
			中郷屋	② →		③～④		
			本地	② →		③～④		
			新田	実質化済				
			一本杉1	②～③ →		④		
			一本杉2	②～③ →		④		
			桑山	② →		③～④		
			高山	実質化済				

※H31.3 農業振興に関するアンケート実施済

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2020年度	2021年度			
				1月～3月	4月～6月	7月～9月	10～12月	1月～3月
新潟県	五泉市	五泉菅名	中木越	実質化済				
			下木越	② →		③～④		
			今泉	② →		③～④		
			町屋	② →		③～④		

※H31.3 農業振興に関するアンケート実施済

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2020年度	2021年度			
				1月～3月	4月～6月	7月～9月	10～12月	1月～3月
新潟県	五泉市	新関	四ヶ村	② →		③～④		→
			羽下	② →		③～④		→

※H31.3 農業振興に関するアンケート実施済

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2020年度	2021年度			
				1月～3月	4月～6月	7月～9月	10～12月	1月～3月
新潟県	五泉市	村松	北一	② →		③～④		→
			北二	② →		③～④		→
			東部			②～④		→

※H31.3 農業振興に関するアンケート実施済

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2020年度		2021年度				
				10~12月	1月~3月	4月~6月	7月~9月	10~12月	1月~3月	
新潟県	五泉市	村松菅名	新田町	②	→	→	③~④	→	→	
			石曾根	②	→	→	③~④	→	→	
			本田屋	実質化済						
			東石曾根	実質化済						
			上木越	②	→	→	③~④	→	→	
			木越荒屋	②	→	→	③~④	→	→	
			千原	②	→	→	③~④	→	→	
			菅名				②~④	→	→	

※H31.3 農業振興に関するアンケート実施済

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2020年度	2021年度			
				1月～3月	4月～6月	7月～9月	10～12月	1月～3月
新潟県	五泉市	大蒲原	高松	実質化済				
			上大蒲原			②～④		
			下大蒲原一			②～④		
			下大蒲原二			②～④		
			牧一	②～③		④		
			牧二	②～③		④		
			牧三	②～③		④		
			上野	実質化済				
			寺田			②～④		
			南田中	実質化済				
			青橋	②		③～④		
			中野橋	②		③～④		
			刈羽一	②		③～④		
			刈羽二	②		③～④		
			刈羽三	②		③～④		
			笹野町	②		③～④		
			長橋	②		③～④		
			中名沢	②		③～④		
			開拓			②～④		

※H31.3 農業振興に関するアンケート実施済

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2020年度		2021年度				
				10～12月	1月～3月	4月～6月	7月～9月	10～12月	1月～3月	
新潟県	五泉市	十全	別所	実質化済						
			大口	実質化済						
			南一	実質化済						
			南二	実質化済						
			南三	実質化済						
			中島				(2)～(4)			
			安出				(2)～(4)			
			大原				(2)～(4)			
			蛭野				(2)～(4)			
			新屋				(2)～(4)			
			山谷				(2)～(4)			
			下戸倉				(2)～(4)			
			上戸倉				(2)～(4)			

※H31.3 農業振興に関するアンケート実施済

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2020年度	2021年度				
				1月～3月	4月～6月	7月～9月	10～12月	1月～3月	
新潟県	五泉市	川内	矢津	実質化済					
			矢津川	実質化済					
			下阿弥陀瀬	実質化済					
			阿弥陀瀬	実質化済					
			熊沢	実質化済					
			夏針	実質化済					
			川内			②～④	→		
			水戸野			②～④	→		
			土湫			②～④	→		
			暮坪			②～④	→		
			高牧			②～④	→		
			松野			②～④	→		
			横渡			②～④	→		
			中川原			②～④	→		
			高石			②～④	→		
田川内			②～④	→					

※H31.3 農業振興に関するアンケート実施済

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続