

## 今後のスケジュールについて

時期 (平成 22 年)	内 容
3 月 16 日 (本日)	<p><b>平成 21 年度第 3 回「五泉市地域公共交通活性化協議会」</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 各種結果報告について</li> <li>・ 「五泉市地域公共交通総合連携計画」の策定について ほか</li> </ul>
3 月中	<p><b>国土交通省に「五泉市地域公共交通総合連携計画」を提出</b>  <b>国土交通省に「総合事業計画認定申請書」を提出</b></p>
4 月以降	<p><b>国土交通省が総合事業計画を認定</b>  <b>国土交通省に「補助金交付申請書」を提出</b>  <b>国土交通省から補助金交付決定通知</b></p>
6 月(予定)	<p><b>平成 22 年度第 1 回「五泉市地域公共交通活性化協議会」</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 平成 21 年度事業報告</li> <li>・ 平成 21 年度決算報告</li> <li>・ 平成 22 年度事業(案)</li> <li>・ 平成 22 年度予算(案) ほか</li> </ul>
6 月～9 月	<p><b>公共交通再編に関する住民説明会</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 町内会、老人クラブ、お茶の間サロンなどの会合に出向き、基幹バスとデマンド乗合タクシーの利用方法等を周知</li> <li>・ デマンド乗合タクシーの利用者登録のお願い ほか</li> </ul>
9 月(予定)	<p><b>平成 22 年度第 2 回「五泉市地域公共交通活性化協議会」</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 10 月から実施する事業について詳細を確認 ほか</li> </ul>
10 月から	<p><b>平成 22 年度計画事業実施</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 基幹バス運行開始</li> <li>・ デマンド乗合タクシー運行開始 ほか</li> </ul>