

平成22年度 地域公共交通活性化・再生総合事業スケジュール

項目	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月									
	1	5	10	15	20	25	30	1	5	10	15	20	25	30	1	5	10	15	20	25	30	1	5	10	15	20	25	30
五泉市地域公共交通活性化協議会																												
地域公共交通活性化・再生総合事業																												
道路運送法21条許可																												
デマンド乗合タクシーの運行 (タクシー事業者関係)																												
デマンド乗合タクシーの運行 (社会福祉協議会関係)																												
デマンド乗合タクシーの運行 (その他)																												
デマンド乗合タクシーの運行 (NTT東日本関係)																												
道路運送法4条許可																												
既存バス路線廃止手続き																												
基幹バスの運行 (バス事業者関係)																												
基幹バスの運行 (その他)																												
市コミュニティバス																												
広報業務																												

6月25日 第1回(22年度予算・事業実施・路線廃止などの協議)

第2回(事業実施の最終確認)

5月26日事業認定 補助金交付申請・決定

法定協での合意 道路運送法21条申請・許可(標準処理期間は2ヶ月 短縮特例なし)

10月1日運行開始

道路運送法申請準備(情報収集・運輸局協議・申請書類作成など)

契約締結

車載器設置

ドライバー研修

10月1日運行開始

タクシー事業者協議(業務内容・委託料・契約書類などの協議)

社会福祉協議会協議(業務内容・委託料・契約書類などの協議)

契約締結

オペレータ募集 面接 採用決定

雇用開始・勤務

オペレータ研修

利用者入力作業

10月1日運行開始

オペレータ募集準備(人数・条件・勤務シフトなどの決定)

受付センター準備(配線・机・椅子・キャビネットなどの搬入)

受付開始

五泉地域包括支援センター引越し作業

受付センター機器設置

10月1日運行開始

回数券発行(デザイン・印刷・取扱店協議ほか)

「(仮称)利用促進会議」準備会の開催

契約協議(金額・契約書類などの協議)

契約締結

各種準備作業

各種機器設置

オペレータ・ドライバー研修

10月1日運行開始

法定協での合意 道路運送法4条申請・許可(標準処理期間は3ヶ月 短縮特例で1ヶ月)

10月1日運行開始

法定協での合意 6ヶ月前までに廃止届提出 短縮特例(30日前まで)

9月30日廃止

バス事業者協議(委託先・委託料・契約書類などの協議)

契約締結

コミュニティバスの引渡し

10月1日運行開始

道路運送法申請準備(情報収集・運輸局協議・申請書類作成など)

道路運送法4条申請・許可(標準処理期間は3ヶ月 短縮特例で1ヶ月)

各種協議(路線・ダイヤ・バス停・ロータリーなどの協議)

バス停占用申請・許可

ゼブラゾーン設置(本庁・支所・五泉駅・北五泉駅)

バス停設置

10月1日運行開始

乗り放題券発行(デザイン・印刷・取扱店協議ほか)

法定協での合意 廃止案内の車内掲示(9月30日まで継続実施)

コミュニティバスの返還

9月30日廃止

6ヶ月前までに廃止届提出 短縮特例(30日前まで)

10月号広報(計画策定・新しい公共交通体系の決定)

説明チラシ作成

説明会の開催(利用者登録のPR)

10月1日運行開始式

公共交通マップ作成(市内の公共交通を網羅した冊子の作成)

7月10月号広報(利用者登録案内・地区説明会案内・愛称の募集など)

8月25月号広報(愛称の決定など)

9月10月号広報時に全戸配布

車両用マグネットシート作成(車両へ愛称を表示するためマグネットシートを作成する)