

さくら号 運行の変更について(報告)

昨年度の五泉市地域公共交通活性化協議会において承認いただき、進めている「デマンドシステムの更改」及び「運行車両の増車等」について、報告いたします。

●デマンドシステムの更改について

- ・令和 2 年 3 月 9 日 事業者選定公募型プロポーザルの公告 …… 参加者 4 社
- ・令和 2 年 4 月 13 日 1 次審査
- ・令和 2 年 4 月 22 日 2 次審査
- ・令和 2 年 4 月 23 日 東日本電信電話株式会社を優先交渉権者に選定
- ・令和 2 年 5 月 27 日 東日本電信電話株式会社をシステム構築運用業務受託者に決定
- ・令和 2 年 6 月 11 日 機器リース契約（新システム導入作業）
- ・令和 2 年 8 月 1 日 新システム運用開始

●運行車両の増車等について

- ・令和 2 年 3 月～ 車両 1 台を増車及び運行時間を変更(7:00・18:30 便を 11:30・12:30 便へ変更)した時の運行方法を検討
- ・令和 2 年 6 月 運行業者と協議
- ・令和 2 年 7 月～ 運行の変更を周知
- ・令和 2 年 10 月 1 日 運行時間の変更(7:00・18:30 便を 11:30・12:30 便へ変更)
車両 1 台を増車し、平日 8 台・土曜日 5 台体制で運行